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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) «Будівництво регулюючої споруди 

на р.Уж, у м.Ужгород (район Боздоського парку) Закарпатської області» розробля-

ється у рамках реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського 

Союзу «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскордонному 

басейні р. Уж» (FloodUZH), що реалізовується за Програмою транскордонного спів-

робітництва Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-Словаччина-

Румунія-Україна 2014-2020, згідно з Грантовим контрактом 

№HUSKROUA/1702/8.1/0005 від 29 серпня 2019 року.  

У відповідності до Технічного завдання цим ТЕО опрацьовано варіанти конс-

труктивних рішень  регулюючої споруди для забезпечення обводнення р. Уж в ме-

жах м. Ужгород. Поряд з цим опрацьовано варіанти реконструкції ставу в Боздось-

кому парку. За варіантами попередніх пропозицій виконано фізичне та математичне 

моделювання стоку р. Уж за проходження стоку різних забезпеченостей (від мініма-

льного меженного до максимального паводкового). 

Попередні пропозиції та результати моделювання розглянуто на технічній 

раді БУВР із залученням представників громади. 

Затверджений технічною радою варіант, рекомендований для подальшого де-

тального опрацювання, передбачає в першу чергу реалізувати спорудження вузла 

гідротехнічних споруд у складі: 

• регулююча споруда в руслі р. Уж; 

• відновлене староріччя, що перетинає Боздоський парк зі сходу на захід; 

•  регулюючі споруди на початку та в гирлі староріччя. 

В цьому томі розглядається комплекс робіт, пов’язаних з проблемою віднов-

лення староріччя як складової гідровузла: 

- Відновлення функціонування староріччя шляхом розчищення; 

- Будівництво ділянки огороджувальної дамби (північний берег ставу\лівий 

берег староріччя) з нарощенням її висоти до відміток захисту від витрати 1% забез-

печеності до позначки 116,00 м,  

-  Будівництво автоматизованої водоперепускної споруди для відведення 

води з території чаші ставу, реконструкцію якого передбачається здійснити як 2-гу 

чергу будівництва.  
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1. ПРОЕКТОВАНІ ЗАХОДИ ТА СПОРУДИ 

1.2 Реконструкція староріччя 

Об‘єкт проектування – староріччя –  розміщений у південно-східній, верхній (за 

течією р.Уж), частині Боздоського парку (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 Схема розміщення об‘єкту, 

Староріччя було перекрито дамбою (рис. 1.2) при відгородженні дамбою частини 

лівобережної заплави для створення ставу на території Боздоського парку Для напо-

внення  ставу в тілі дамби в створі староріччя була змонтована водонапускна труба. 

З метою утримання води в чаші в староріччі влаштували поріг. Цей поріг забез-

печив формування західного борту чаші. Верх порогу на тепер має відмітки 111,06 

– 111,80м. Для відведення надлишку води зі ставу, забезпечення водообміну, в тілі 

порогу встановили водовипускну трубу діаметром 0,2 м. Відмітка лотка труби 

108,78 м. 

Таким чином староріччя частково стало складовою частиною чаші, частково (за 

порогом) – відвідним каналом. Позначки дна каналу понижуються від 110,70 м (біля 

порогу) до 108,50 м у створі берегу річки. Позначки дна р. Уж в районі гирла старо-

річчя – 105,30 м.  
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Цим ТЕО опрацьовано варіант відновлення староріччя, що має використовуватися 

для пропуску повеневої\паводкової витрати наряду з основним руслом р. Уж. Зага-

льна довжина водотоку 878 м. За порогом ширина водотоку по дну становить 22м по 

верху 36 м, позначка дна 108,80 м.  

На ПК4+80 та ПК 4+95,5 каналу збудовані пішохідний місток. На ділянці до існу-

ючого пішохідного моста дно піднімається і біля мосту відмітки становлять 110,00 м. 

Ширина по дну досягає 42 м, а по верху – 56 м. 

 Нижче мосту русло має відмітки дна 108,50 – 109,44 м. Ширина по дну каналу 

коливається від 20 м до 40 м, а в бровках від 30 м до 60 м. Похил укосів каналу від 

1:0,5 до 1:4. Дно та частково укоси каналу зарослі деревами та чагарниками. Особливо 

розрослася робінія утворивши стіну на ділянках, що недавно розчищалися (рис. 1.3). 

  

Рис.1.3 Стан староріччя.  

Рис.1.2 План ділянки водойми де планується відновлення староріччя. 

Сучасний стан 
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Русло староріччя необхідно розчистити від заростей деревно-кущової рослинно-

сті, поглибити до проектних відміток: 

-  на вході 107,20 м; 

-  на виході 107,00 м.  

З‘єднання дна розчищеного руслав гирлі (відмітка107.00 м) з дном річки Уж (від-

мітка 106,00 м) здійснюється з формуванням швидкотоку довжиною 36 м,  уклоном 

0,0278. Кріплення швидкотоку рекомендується здійснити габіонними матрацами, 

що забезпечить міцність конструкції та стійкість від розмивів.  

 

 

Рис. 1.4 русло староріччя, що відновлюється.  

Реконструкцію русла староріччя пропонується здійснити з максимальним дотри-

манням ландшафту, який склався. Ширина водотоку по дну після розчищення до про-

ектних відміток витримується в межах 14,3-20,6м. Поперечний профіль трапецієвид-

ний, з бермами шириною 4,0 м. Вздовж лівого берегу берма влаштовується на відмітці 

112,00 м; вздовж правого на відмітці 111,00 м. Закладення укосів від дна до берми 1:3, 

вище берми 1:1,5 … 1:3, в залежності від ландшафту.  

Круті укоси (1:1,5) необхідно закріпити для забезпечення їх стійкості під впливом 

атмосферних явищ. Для кріплення рекомендується застосувати геоматиЕнкамат по 

шару геотекстилю в поєднанні з родючим ґрунтом та посівом трав.  

  

Підпірна споруда. 

В гирлі 
Підпірна споруда. 

На вході 
Ділянка 

нової 

дамби  
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1.3 Ділянка огороджувальної дамби 

У складі першої черги необхідно спорудити 160 м нової дамби, це надає змогу  

сформувати русло на ділянці староріччя від русла р. Уж до підпірної споруди 

(рис.1.4).  

Конструкція дамби обумовлена: 

- сучасним ландшафтом,  

- проектними відмітками рівня води, які планується утримувати для обводнення 

річки в межах міста,  

- відмітками рівня води при проходженні паводку\повені максимальної розрахун-

кової витрати забезпеченістю 1%.  

Контур дамби в плані визначається проектними рішеннями реконструкції старо-

річчя.  

Відмітка гребеню дамби приймається 116,00 м (на 0,5 м вище РВ1%, який може 

встановитися в р. Уж у створі Боздоського парку, а отже і в староріччі). 

 Відмітка дна староріччя та дна ставу планується – 107,00 м. Таким чином висота 

земляної споруди становитиме 9,0 м. За такої висоти на укосах, як правило, слід пе-

редбачати влаштування берм, визначаючи їх число залежно від висоти, умов прова-

дження робіт, типів кріплення укосу і його загальної стійкості – орієнтовно через 4,0-

5,0 м.  

Ґрунтуючись на вимогах чинних нормативів, з урахуванням доступних для спо-

рудження ґрунтів, в ТЕО прийнято влаштувати берм з обох сторін дамби на відмітці 

112,00 м. 

Ширина дамби по верху та ширина берм прийняті –  4,0 м  з урахуванням: 

-  нормативних вимог (не менше 3,0 м при висоті понад 5,0 м); 

- стислих умов спорудження;  

- необхідності забезпечити експлуатаційний догляд за об‘єктом; 

- створити безпечні умови для рекреантів (теренкур, проїзд велосипедистів тощо).   

Стислі умови розміщення споруди в плані, необхідність спорудження берм, обу-

мовили закладання укосів 1:1,5. 

Проектна крутизна укосів вимагає в обов‘язковому порядку передбачати їх крі-

плення. Цим ТЕО пропонується для кріплення застосувати геомати «Enkamat». 
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1.4 Кріплення укосів 

Круті, закладенням 1:1,5 укоси необхідно закріплювати в обов‘язковому по-

ряду4. Для кріплення пропонується використати геомати Енкамат. 

Водопроникний об’ємний протиерозійний геомат (Enkamat®) виготовлений з 

поліамідних ниток, термічно скріплених між собою в місцях перетинань (Рис.1.5).  

 

Рис1.5. Структура об’ємного геомату «Енкамат» 

Більше 90% обсягу матеріалу є відкритою поверхнею, що сприяє ефективному 

утриманню дрібних частинок грунту і насіння рослин, створюючи тим самим трива-

лий армування кореневої системи і постійний захист поверхонь від водної або вітро-

вої ерозії. 

Переваги протиерозійних геоматів: 

- Матеріал виготовлений з високоякісної сировини (поліамід); 

- Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання; 

- Понад 90% площі матеріалу становить відкрита поверхня; 

- Матеріал хімічно нейтральний і не токсичний; 

- Матеріал має малу вагу, що полегшує його укладку на схилах; 

- Стійкий до впливу температур від -30 до + 100 ° С. 

Використання геоматів дозволяє закріпити рослинний шар ґрунту на поверхні 

укосів дамб і берегів, а тим саме сприяє закріпленню рослинності (Рис. 1.6). 

Трав’яний покрив достатньо стійкий до швидкостей води горизонтальної течії та при 
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змінах рівнів води в водоймі. Завдяки своїй гнучкості та структурі геомат якісно при-

лягає до схилу при укладанні, внаслідок чого не відбувається підмив під геоматами. 

Поліамідний тривимірний геомат є протиерозійним захистом постійної дії, тобто він 

не розкладається з часом, за рахунок чого досягається якісний ефект захисту протягом 

усього терміну служби. 

 

Рис. 1.6 Схема конструкці їкріплення . 

1.5 Випускна споруда ставу 

Первісно збудовані споруди забезпечення обводнення та водообміну ставу на сьо-

годні зруйновані. Залишки споруд підлягають безумовному демонтажу. Для потреб 

функціонування водного об‘єкту передбачається будівництво впускної та випускної 

споруд. 

Випускна споруда– трубчатий донний водовипуск з оголовками з монолітного за-

лізобетону. Труба – діаметром 1200 мм, довжиною 35,5 м. Відмітка лотка 106,50 м. 

По довжині труби встановлюють три діафрагми (через 10 м) для мінімізації негатив-

ного впливу фільтрації крізь тіло ґрунтової споруди - дамби. Кількість діафрагм та 

відстань між ними визначається розрахунком фільтраційного потоку з урахуванням 

фізико-механічних властивостей ґрунту, який може бути застосований для спору-

дження дамби. 

Вхідний оголовок – відкрита камера баштового типу,прямокутна в плані, розмі-

ром 1,8х2,3 м. Відмітка кромки переливного фронту - 109,95 м.  

В камері встановлюють пазові конструкції сміттязатримувальної решітки та шан-

дор. В цій споруді шандори виконують роль передньої переливної стінки, яка забез-

печує утримання води у ставку на заданому рівні. При знятих шандорах споруда ви-

конує роль водоперепускної труби\донного випуску.  
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Для обслуговування решіток, маневрування шандорами, передбачено металевий 

службовий місток. Відмітка настилу містка – 112,00 м.  

Вихідний оголовок з пірнаючими стінками такий, що розширяється в плані.  

Бетон рекомендується застосувати кл. С12/15 (В15) F150 W6. 

Кріплення дна каналу на вході споруди та ділянки каналу за вихідним оголовком 

передбачено габіонними матрацами «Рено» висотою 23 см по шару геотекстилю 

щільністю 250г/м2. Матраци закріплюють на ґрунті за допомогою нагелів робоча до-

вжина яких становить  50 см.  

Перед ділянкою кріплення на вході та в кінці кріплення на виході влаштовують 

зуб глибиною 50 см із каменю Ду-25 см.  

Проектними рішеннями передбачається, що споруди мають в автоматичному ре-

жимі забезпечувати: 

-  стабільне підтримання проектного рівня води; 

- нормативний водообмін; 

- захист від затоплення повеневими\паводковими водами.  

Споруди забезпечення водності (впускна та випускна) розраховані на роботу при 

проходженні в р. Уж меженних витрат років забезпеченості за водністю 50%, 75%, 

95%. У водопільні періоди надходження води до водойми планується припиняти на 

час проходження паводків та повеней. Проектними рішеннями враховано, що за ре-

зультатами моделювання паводкова витрата має бути пропущена як основним рус-

лом, так і староріччям.  Для попередження надходження води зі староріччя до ставу, 

передбачено здійснювати перекриття труби. Для цього водовипускну трубу облад-

нують затвором поворотним дисковим з електроприводом. 

 Управління затвором – автоматизоване  за рівнями води в староріччі та\або у 

ставку. Сигнал на (перекриття випускної труби подається у випадку підняття рівня 

води: 

а) в староріччі до відмітки 110,50 м; 

б) у чаші ставу до відмітки 111,00 м (випадіння на власну площу дощу інтенсив-

ність якого перевищує пропускну спроможність відвідної споруди). 

Приміщення автоматизації для встановлення обладнання передбачається на-

земним.  

Розмір будівлі в плані в осях 2,680х2,605 м. Середня висота 3,125 м. Стіни – з 

керамічної цегли.  
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Фундаменти стрічкові збірні бетонні з елементів стін підвалів марки ФБС ДСТУ 

Б В.2.6-108:2010  

Перекриття – плити ПК 30-20-8 ДСТУ Б.В.2.6-53:2008.   

Покрівля  пласка, шарувата:  

на цементно-піщану стяжку шаром 15 мм укладається сітка-рабиця; 

по сітці – пароізоляція поліпропіленова плівка STROTEX 110 PI; 

керамзит Øфр=10-20 мм шаром 20 мм; 

базальтова вата «Технониколь» шаром 50 мм. 

Зверху гідроізоляція бітумною мастикою в 3 шари.  

Двері із тонколистової сталі, панелі із заповненням, поґрунтовані, пофарбовані, 

із механізмом відчинення. 

Підлога – керамічна плитка на цементному розчині по бетонній підготовці ша-

ром 120 мм. 

Відмостка навколо будинку асфальтова на піщано-гравійній основі.  

Проектом передбачено виконати поліпшене штукатурення внутрішніх стін цеме-

нтно-вапняковим розчином. Стіни на висоту 1,5 м фарбують олійними фарбами за 

два рази (білилами з додаванням кольору). 

Стіни вище панелей та стеля підлягають високоякісному фарбуванню по штука-

турці казеїновими водними розчинами.  

Вентиляція – природна приточно-витяжна. Для забезпечення вентиляції в  стінах 

західного та північного розміщення встановлюють дросель-клапани з ручним управ-

лінням ДКП серії 1.494-39 розміром 600х200 мм. Вхідний та вихідний отвори захи-

стити жалюзійними решітками: сталевими настінними однорядними пересічними 

типу РВ3040-1П (RAL), розміром 200х600 мм, що не регулюються (жалюзі жорстко 

закріплені під кутом 450). Кріплення за допомогою саморізів 3,5х35 мм (монтажні 

отвори потай на лицьовому фланці). 

В приміщенні розміщують: 

Пункт розподільчий з ввідним та мережним автоматами; 

Шафу силова  

Шафу управління  

Монтажну коробку для давачів рівня. 

Давачі рівня з поплавковими вимикачами монтують на вхідному та вихідному 

оголовках споруди 

Основними споживачами електроенергії в приміщенні виступають: 
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•  Електродвигуни затворів поворотних дискових напругою 380 В,  

• Освітлення приміщення для розміщення шафи управління та засобів авто-

матизації. 

Прокладання кабелів та проводів різних перерізів до електроспоживачів викону-

ється в трубах та металорукаві.  

Для забезпечення безпеки людей при пошкодженні струмопровідних частин об-

ладнання передбачено заземлення відповідно з вимогами ПУЕ.  

В місці встановлення споруди на гребені влаштовують розширення – майдан-

чики для будівництва приміщення автоматизації. Край майданчику передбачається 

закріпити підпірною стінкою.  

Підпірна  стіна– армо-ґрунтова конструкція, що здатна витримувати великі дина-

мічні і статичні навантаження.Комбінована підпірна конструкція (рис. 1.6), споруджу-

ється з блоків «MaxiBlock» з пошаровим армуванням ґрунту зворотної засипки геоси-

нтетичним матеріалом (георешiтка, геотекстиль тощо). Конструкція  

 

 

 

 

Рис. 1.6 Стіна з елементів «MaxiBlock»  
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

Загальні положення 

Розділ організація будівництва у складі робочого проекту розроблено у відповід-

ності з вимогами ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.2.3-20-2008, ДБН А.3.2-2-2009, ДСТУ-Н Б 

В.2.1-28:2013. У розділі висвітлено питання будівництва на основі проектних рішень.  

До виконання робіт залучаються організації, що мають сертифікованих спеціаліс-

тів на виконання даного типу робіт. Будівництво допускається лише на підставі попе-

редньо розроблених рішень щодо організації будівництва та технології виконання ро-

біт при наявності проекту виконання робіт. Під час будівництва потрібно виконувати 

вимоги чинних нормативних документів з безпеки праці, пожежної безпеки. 

2.1 Характеристика умов будівництва 

Об'єкт реконструкції знаходиться в м. Ужгород Закарпатської області. Найближча 

залізнична станція  розташована в місті. Під'їзд до ділянки провадження робіт – вули-

цями та прибережними дорогами. . 

Електропостачання може бути забезпечено пересувною електростанцією ЖЕС-30.  

Для технічного водопостачання використовується вода з річки, для питного – при-

візна. 

2.2 Проектні рішення 

Роботи провадяться при меженних рівнях води в річці, в позанерестовий період 

в наступній послідовності: 

1. Розчищення староріччя до проектних відміток від сучасного порогу до впа-

діння в р. Уж на заході. В межінь староріччя безводне.  

2. Будівництво підпірних споруд в руслі розчищеного староріччя і частини ого-

роджувальної дамби. Роботи провадяться по сухому під захистом сучасної огороджу-

вальної дамби. (том 2.1) 

3. Розчищення ділянок сполучення староріччя з руслом р. Уж ПК117+57 (вхідна 

ділянка) ПК 101+53 (гирло староріччя). В тому числі демонтаж ділянки сучасної да-

мби, яка перекриває колишнє староріччя, з навантаженням ґрунту на автотранспорт і 

перевезенням у насип тимчасової перемички русла р. Уж (ПК114+00) під захистом 

якої має будуватися підпірна споруда. Насип перемички здійснюється піонерним спо-

собом (бульдозером). 
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4. Розчищенні гирла від дна староріччя (107,00м) до дна річки (106,00 м) на ді-

лянці довжиною 36 м. Об‘єм виїмки грунту 1,25 тис. м3. Роботи виконуються екска-

ватором. Кріплення швидкотоку габіонними матрацами.  

5. Демонтаж тимчасової перемички в руслі р. Уж   

Об‘єм ґрунтових робіт – 2,5 тис м3. Демонтаж – екскаватором з навантаженням 

на автотранспорт і вивезенням у постійні відвали на відстань до 2,0 км. 

2.3 Обсяги будівельних робіт. Методи та способи провадження. 

– Вирубка та корчівка дерев діаметром 22-40 мм по укосах каналу – 25 шт. 

– Корчування чагарників та молодої порослі з кочуванням коренів– 5,54 га; 

– планування  берм – 7920 м2; 

– Розчищення староріччя – 6 854 м3 

– Будівництво дамби – 29806 м3, 

– Планування та кріплення укосів закладенням  1:1,5 \ 1:3 –11880 м2; 

– Планування гребеню дамби та берм – 8 923 м2 

– Кріплення понуру та рисберми випускної споруди та швидкотоку матрацами 

Рено – 1696 м2; 

– Демонтаж ділянки наявної дамби –   

Відомість обсягів  будівельних робіт (форма 2) наведена в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 
Форма 2 

Назва робіт 
О

д
и

н
. 

в
и

м
ір

у
 

Кіль-

кість 

1.  Земляні роботи  м3 72713 

В тому числі:                                                                      -      Виїмка   40407* 

- Насип   32306** 

2. Бетонні роботи м3 30,89 

В тому числі: - Збірні бетонні та залізобетонні елементи  19,04 

- Монолітний бетон  11,85 

3. Монтаж труб м 35 

4. Монтаж обладнання та металоконструкцій  т 4,253 

В тому числі:                                          -      обладнання   т 1,600 

-  металоконструкції  т 2,653 

5. Мурування       м2 105,2 

В тому числі:                                          - Цегляна кладка        м2 41,2 

-  Блоки «MaxiBlock»      м2 64 
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Назва робіт 

О
д

и
н

. 

в
и

м
ір

у
 

Кіль-

кість 

6. Укладання геограток Armatex G55/55 м2 575 

7. Укладання  геоматів «Енкамат» м2 17515 

8. Габіонні матраци Рено  м2 1696 

*із них Виїмка 29806 м3 – розробка ґрунту в резерві, кар’єрі тощо для насипу дамби 

** в т.ч. тимчасова перемичка 2500 м3  

Відомість потреби в будівельних виробах, матеріалах наведена в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2   

№ 

пп 
Найменування робіт 

Один. 

вим. 
Всього 

1  Грунт для насипу дамби  м3 29806 

2  Труби  м 35 

3  Монолітний бетон м3 11,85 

4  Збірні залізобетонні та бетонні конструкції м3 19,04 

5  Обладнання  т 1,600 

6  Металоконструкції  т 2,653 

7  Геогратки Armatex G55/55 м2 635 

8  Геомат  «Енкамат» м2 17515 

9   Цегла керамічна    шт. 6300 

10  Блоки «MaxiBlock» м3 49,28 

11  Матраци Рено  м2 1696 

12  Камінь  м3 11,3 

13  Стержні арматурні т 7,82 
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2.4.1 Підготовчий період. 

2.4.1.1 Загальні роботи 

До підготовчого періоду входить будівництво транспортних, енергетичних і всіх 

інших інженерних комунікацій, певної частини виробничої бази та інших супутніх 

споруд, демонтаж споруд, передбачений проєктом, розчищення майданчика будівни-

цтва, розбивка з винесенням та закріплення в натурі топо-геодезичного забезпечення 

будівництва. За тривалістю цей період охоплює час від початку будівництва до поча-

тку робіт зі зведення основних споруд (початок земляних робіт у котловані основних 

споруд, укладання бетону в основні споруди, відсипання матеріалу в тіло дамби та ін.).  

2.4.1.2 Демонтаж існуючих споруд 

Найбільш специфічними на підготовчому етапі є демонтаж існуючих водоперепу-

скних споруд і розчистка території ставка та укосів дамби від дерев та кущів. 

Існуючі впускні споруди розташовані в тілі дамби, що відгороджує ложе колиш-

нього ставка від русла р. Уж. Випускна споруда – в тілі переливного порогу, переми-

чки що відгороджує ложе ставка від староріччя.   Споруди обстежені під час загаль-

ного обстеження гідротехнічних споруд, що відбувалося з 08 по 11 вересня 2020 року. 

Стан всіх споруд визнано аварійним, своїх функцій вони не виконують, реконструк-

ція або капітальний ремонт недоцільні у зв’язку з технічним станом та параметрами 

конструкцій. Прийнято рішення про демонтаж. 

Існуючі впускні та випускна споруди виконані зі збірних залізобетонних елемен-

тів. Підготовчі роботи до демонтажу цих споруд виконуються згідно з вимогами, що 

пред’являються до зведення споруд. 

Складається акт обстеження споруд. Майданчик демонтажу огороджується пар-

каном висотою не менше ніж 1,6 м. У місцях проходу людей паркан встановлюється 

висотою не менше ніж 2,0 м та обладнується суцільним захисним козирком. Майдан-

чик демонтажу повинен бути обладнаний так само, як і будівельний: 

- інвентарними будівлями для побутового обслуговування працівників; 

- засобами гасіння пожежі і попереджувальними знаками; 

- огорожами, тимчасовими під’їзними шляхами і тимчасовими мережами електро-

, водо- і теплопостачання, зв’язку; 

- місцями складування; 

- місцем для очистки коліс автотранспортних засобів тощо. 
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Дерева, що не підлягають вирубці, повинні бути захищені. Небезпечні зони по-

винні бути огороджені та обладнані попереджувальними знаками. 

Основні роботи виконуються з урахуванням оцінки технічного стану залізобетон-

них конструкцій, що міститься в акті технічного обстеження споруд. Розбирання спо-

руд виконується в послідовності зворотній до його будівництва.  

До початку демонтажу виконуються наступні роботи: 

- тимчасове закріплення елементів споруд за допомогою спеціального техноло-

гічного оснащення; 

- розтин замонолічених стиків і швів відбійними молотками з комплектом ударних 

насадок; 

- різання заставних деталей газове або відрізними колами; 

- свердління (пробивання) стропувальних отворів у елементах споруд діаметром 

40-50 мм – ручними свердлильними машинами, 40-60 мм – перфораторами, 85-160 мм 

– свердлильним верстатом. Замонолічені стики, шви, металеві зв’язки елементів спо-

руд повинні бути звільнені від розчину. Стропування окремих елементів повинне 

бути виконано за допомогою чотиригілкових строп на чотири анкери, що встановлю-

ються в спеціально просвердлені (пробиті) отвори. Потім краном здійснюють слабкий 

натяг строп і робітники розрізають металеві зв’язки. 

У важких випадках елементи споруд відривають за допомогою гідроклинів (мета-

левими клинами) і піднімають на кілька сантиметрів вантажопідйомним краном або 

завантажувачем при найменшій швидкості, щоб переконатися, що вони не затисненні. 

В рамках реконструкції передбачено демонтаж та вивезення на відстань до 60 км 

до 30 м3 будівельного сміття загальною вагою 63 т. Розробка з переміщенням у тим-

часові відвали 127 м3 ґрунту та повернення 135 м3 з пошаровим ущільненням. 

2.4.1.3 Корчування пнів 

При підготовці площ на дні існуючого ставу та укосах огороджувальної дамби 

доводиться виконувати корчування окремих пнів діаметром від 10 до 50 см. Для ви-

конання корчувальних робіт випускається декілька типів корчувачів: корчувачі-зби-

рачі з переднім і заднім навісним обладнанням, важільні корчувачі, роторні корчувачі. 

Найбільше зусилля корчування створюють важільні корчувачі (до 45 т) навіть при ви-

користанні тракторів до 73,5 кВт. Вони ж здатні проводити корчування пнів найбіль-

шого діаметра (до 80 см і більше) і на найбільшу глибину, мають невелику металоєм-

ність робочого обладнання. 
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Технологія корчування одиночних пнів передбачає виконання робіт наступними 

способами: 

– опускають раму, корчівні важелі (зуби) заглиблюють під пень, корчують 

горизонтальним зусиллям при задньому або передньому ході трактора; 

– прийоми ті ж, але з одночасним підйомом рами, що створює вертикальне 

зусилля корчування; 

– опускають раму, важелі (зуби) заглиблюють в ґрунт, поворотом важелів у 

напрямку до трактора викорчовують пень. 

В рамках підготовчих робіт до реконструкції ставу та огороджувальної дамби пе-

редбачається: 

- вирубка та корчування дерев діаметром 15-60 мм – 210 шт., 

- корчування чагарників з вичісуванням коренів на площі 8,25 га. 

2.4.2 Основний період 

2.4.2.1 Земляніроботи 

При реалізації обсягів робіт 2-ої черги будівництва земляні роботи викону-

ються при реконструкції чаші ставу та огороджувальної дамби.  

В чаші ставу, після видалення рослинності та сміття виконують планування 

дна з використанням бульдозерів потужністю 95 кВт.  

Реконструкція дамби ставка виконуєтьсяв наступній послідовності: 

– нарощення сучасної (східної) ділянки дамби до позначок 116,00 м;  

– будівництво нової дамби до позначки 116,00 мвздовж західного борту 

ставу існуючою просікою до сполучення зі Слов’янської набережної. 

Як матеріали для зведення дамби із ґрунтових матеріалів використовуються 

практично всі види ґрунтів в районі виконання робіт при відповідному обґрунту-

ванні та застосуванні зонованої розкладки в тілі споруди. Вибір ґрунтових матеріа-

лів для зведення дамби повинен проводитися на подальших етапах проєктування, 

ґрунтуючись на техніко-економічному порівнянні варіантів використання наявних у 

районі будівництва ґрунтів. Ґрунтові матеріали, параметри їх укладання повинні ви-

биратися на подальших стадіях проєктування з урахуванням способу зведення спо-

руди. Конструкції ґрунтових гідротехнічних споруд повинні бути орієнтовані на за-

стосування мало-відхідної і високо-продуктивної технології. 

Послідовність та технології зведення дамби з ґрунтових матеріалів наступні: 

– вибір технологічної схеми формування тіла дамби; 

– визначення провідної технологічної операції; 
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– підбір, з урахуванням обраної схеми і провідної технологічної операції, оп-

тимального комплекту обладнання (типи і необхідна кількість спеціальних будіве-

льних машин) для виконання заданих обсягів укладання ґрунту в зміну, добу, декаду 

тощо; 

– складання графіка виконання робіт і графіків потреби у відповідних будіве-

льних машинах; 

– розробка та організація системи управління технологічним процесом. 

Для зведення дамби із ґрунтових матеріалів використовуються ґрунти корис-

них виїмок і кар’єрів. Для оптимального використання ґрунтів корисних виїмок не-

обхідно їх розробку узгоджувати в часі з укладанням у якісні насипи. В іншому ви-

падку цей ґрунт слід складувати в кавальєри і укладати в споруду в період її зве-

дення, якщо це економічно виправдано. Отримання ґрунтових матеріалів слід визна-

чати на основі даних вишукувань місцевих будівельних матеріалів і оцінки придат-

ності ґрунтів отриманих після розчищення русла р. Уж, планування укосів і дна 

чаші,розчищення староріччя і, в останню чергу, резервів ґрунту в заплаві річки. 

До резервів ґрунтових матеріалів, крім вимог щодо якості та придатності ґру-

нтів, пред’являються вимоги, обумовлені виконанням робіт: 

1. З метою зменшення транспортних витрат резерви ґрунтів бажано вибирати 

в зоні розташування водосховища, що утворюється підпірною спорудою, поблизу 

доріг і місць укладання ґрунтів у дамбу. 

2. Розробка резервів повинна бути узгоджена в часі з графіком зведення тіла 

дамби. 

3. Розміри резервів ґрунту призначаються в залежності від обсягу і інтенсив-

ності розробки з урахуванням потужності розкриву і крутизни укосів виїмки. 

4. Запаси ґрунтів корисних виїмок та резервів ґрунту в залежності від способу 

виконання робіт повинні перевищувати потрібні обсяги для укладання в дамбу при 

екскаваторному способі розробки в 1,2 рази. 

Якщо якість ґрунтів із резервів та корисних виїмок не буде відповідати вимо-

гам, передбаченим проєктом і технічними умовами на будівництво дамби, слід ро-

бити кондиціювання ґрунтів. Кондиціювання засноване на штучній зміні волого-

сті(підсушування, зволоження) та\або гранулометричного складу грунту до оптима-

льних величин.Це дозволяє отримати необхідну проєктом якість укладання матеріа-

лів.Заходи виконуються перед розробкою ґрунтів в резервіабо в тимчасових відва-

лах,  транспортуванні,  в окремих випадках – при укладанні в тіло споруди. 
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Вибір методу кондиціонування провадиться за порівняльними техніко-еконо-

мічними розрахунками варіантів. Поліпшення гранулометричного складу галечни-

кових і гравійно-піщаних ґрунтів проводять: дробленням і сортуванням на дроби-

льно-сортувальних установках, штучну сегрегацію відділенням великих фракцій 

гратами над кузовом автосамоскида тощо. 

Укладання ґрунтів у дамбу складається з наступних технологічних операцій: 

а) підготовка основи; 

б) відсипання ґрунту на технологічні карти; 

в) розрівнювання, планування, а в ряді випадків – додаткове кондиціонування 

відсипаного шару ґрунту; 

г) ущільнення ґрунту до проєктної щільності; 

д) контроль за роботою ущільнюючих машин і якістю укладання ґрунту; 

е) підготовка поверхні укладеного шару до укладання наступного. 

Підготовка основи дамби включає: 

А) Розбивку основи дамби слід проводити відповідно до діючих будівельних 

норм та правил. 

Б) Видалення  дерев, чагарнику, розріджених і неякісних ґрунтів, закладання 

якісним ґрунтом шурфів, локальних поглиблень. Розміри розчищення в плані, закла-

дення укосів, глибина виїмок мають встановлюватися проєктом. 

Розчищення основи слід виконувати з залишенням захисного шару завтовшки 

0,2 - 0,3 м. Зачистка основи до проєктних позначок проводиться безпосередньо перед 

укладанням ґрунту в дамбу. 

До початку відсипання тіла споруди складається акт про готовність її основи, 

в якому зазначаються: 

- характер і обсяг виконаних робіт з підготовки основи; 

- результати досліджень ґрунтів основи і їх відповідність вимогам проєкту. 

До акту необхідно докладати креслення, схеми із зазначенням на них місць 

виконаних робіт по закладенню шурфів, колодязів, виїмок, а також геологічну доку-

ментацію,  плани. Акти складають представники служби, що ведуть інженерно-гео-

логічну документацію, техконтроль і геотехконтроль, а також замовник будівниц-

тва. 

Г) Ґрунти під шарами, що мають щільність нижче необхідної, підлягають доу-

щільненню. Глибина і спосіб ущільнення ґрунтів основи мають встановлюватися 

проєктом. 
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Укладання ґрунту проводиться на окремі технологічні карти, розміри яких ви-

значаються відповідно до умов будівництва (реконструкція існуючої дамби / нове 

будівництво), проєктної інтенсивності укладання та технологічних характеристик 

механізмів. Для забезпечення безперервного процесу укладання ґрунту в дамбу кі-

лькість карт повинна відповідати кількості технологічних операцій при укладанні 

ґрунтів.Наприклад: на одній карті проводиться відсипання і розрівнювання ґрунту; 

на другій – ущільнення; на третій – геоконтроль і контроль якості тощо. Слід праг-

нути до розташування карт на одному рівні, щоб роботи з відсипання велися по всій 

довжині дамби. Перед відсипанням ґрунту межі технологічних карт повинні бути 

позначені виносними знаками. 

Укладання ґрунту на технологічні карти з автосамоскидів слід проводити ок-

ремими купами, на бровку карти з одночасним розрівнювання і плануванням. 

У дощовий період укладання ґрунту для можливості відведення атмосферних 

опадів слід виконувати похилими шарами з невеликим ухилом (0,01) поверхні ґру-

нту в сторону нижнього б’єфу, а при відносній малій площі – вкривати робочу пове-

рхню плівкою, брезентом. 

 Перезволожений ґрунт після дощу перед початком робіт з укладання слід при-

бирати або підсушити і доущільнити. 

 При відсипанні різнозернистих ґрунтів і гравійної маси не слід допускати їх 

розшарування за гранулометричним складом. Гранулометричний склад ґрунтів і гра-

ничний розмір допустимих включень встановлюються проєктом дамби і технічними 

умовами на її зведення. 

 При укладанні ґрунтових матеріалів, схильних до сегрегації, слід застосову-

вати відсипання «на себе» з обмеженням товщини шару відсипки. 

 Відсипка укісної частини дамби може вестися з розширенням насипу на 0,3-

0,4м по нормалі до укосу. Перед улаштуванням кріплення укосу ґрунт зрізається.  

При розрівнюванні і плануванні відсипаних ґрунтів: 

1) для отримання заданої товщини шару на карті по контуру її встановлюються 

маяки із зазначенням на них міток, до яких повинен бути спланований відсипаний 

ґрунт; 

2) призначену проєктом товщину шару уточнюють виробничими дослідженнями; 

3) допустиме відхилення товщини шару від проєктної встановлюється проєктом; 

4)  розрівнювання ґрунту проводять відразу ж після відсипання, щоб уникнути 

втрат  вологості; 
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5) розрівнювання ґрунту на картах може проводитися бульдозерами (рис.2.1) 

та\або грейдерами. 

Рис.2.1 Розрівнювання ґрунту буль-

дозером 

У процесі відсипання і розрів-

нювання ґрунту можуть проводитися, 

якщо це передбачено технічними умо-

вами на будівництво греблі, такі опе-

рації: 

– додаткове кондиціонування; 

– видалення з ґрунтового мате-

ріалу або дроблення над-розмірних 

каменів; 

 

– боронування ґрунту для зменшення його вологості або дозволоження ґрунту 

поливом зі шлангів або поливальними машинами. 

Відсипаний і спланований ґрунт необхідно ущільнити до початку дощів. В ін-

шому випадку, при поновленні відсипання після дощу перезволожений шар зріза-

ється і зсувається бульдозером на ущільнені ділянки, де підсушується і використо-

вується для укладання в дамбу; 

Над-розмірні включення кам’яного матеріалу, доставлені на місце укладання, 

видаляються або дробляться механічним способом. 

Під час ущільнення ґрунтів слід ураховувати: 

1) Ґрунти дамби повинні бути ущільнені до передбаченої проєктом щільності. 

Відступ від заданих величин щільності допустимо тільки за погодженням з проєкт-

ною організацією. 

2) Для ущільнення ґрунтових матеріалів застосовують такі способи, що відрі-

зняються по впливу на ґрунт: статичний, вібраційний та ударний. 

3) Ущільнення дамби виконують катками статичної і вібраційної дії з різного 

типу ущільнювальними валками (гладкими металевими, кулачковими, пневмоши-

нами). Типи катків і їх необхідні технічні характеристики мають бути визначені 

проєктом в залежності від виду ґрунту, з необхідним рівнем ущільнення і вологості. 

У ряді випадків, при спеціальному обґрунтуванні, для ущільнення ґрунту допустимо 

використовувати ґрунтовозні засоби (автосамоскиди). Рух автосамоскидів повинен 

проводитися по відсипаному шару з розворотом на карті, що ущільняється. 
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Рис. 2.2 Ущільнення ґрунту кулачковим 

катком 

Якщо проходи транспорту не за-

безпечують досягнення проєктної 

щільності, ґрунт ущільнюють спеціа-

льним укочуванням або трамбуванням. 

При виборі катків для ущіль-

нення великоуламкових ґрунтів з суг-

линисто-піщаним заповнювачем най-

більш ефективні важкі катки статич-

ного дії і віброкотки. 

4) Для ущільнення ґрунтових матеріалів невеликих обсягів і в умовах обмеже-

ного простору недоступних для ущільнюючих механізмами великих розмірів по-

винні застосовуватися ручні трамбування, віброплити і вібротрамбівки. Віброплити 

з масою 100 – 500 кг особливо ефективні для ущільнення гравійно-галечникових 

ґрунтів. 

5) Ущільнення ґрунтів повинне проводитися при вологості, близькій до опти-

мальної. Допустимі відхилення від оптимальної вологості повинні бути в межах +/-

15–20% її значення. 

6) Необхідно враховувати, що при зведенні дамби у вузьких місцях (реконст-

рукція існуючої дамби), де площі для ущільнення малі, розміри карт і схеми руху 

ущільнюючих механізмів чинять значний вплив на інтенсивність укладання. 

7) Ущільнення слід проводити вздовж осі дамби, починаючи від краю насипу 

до середини. Кожен наступний прохід катка повинен проходити зі зміщенням по 

сліду до перекриття всієї ширини карти слідами попереднього проходу. Ущільнення 

проводиться зі зрушенням сліду таким чином, щоб наступний слід заходив на попе-

редній на 20 - 30 см. При укоченні одночасно декількома катками рух ведеться усту-

пом з таким же перекриттям слідів. 

З метою забезпечення безпеки робіт перші проходи катка по свіжоукладеному 

шару повинні бути не ближче 1,5 м від бровки укосу, а при наступних наближатися 

не ближче ніж на 0,5 м. 

Контроль за роботою: 

А) У процесі роботи ущільнюючих механізмів слід контролювати: 

- рівномірність руху по площі технологічних карт; 
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- швидкість руху; 

- тиск в шинах пневмокатків; 

- амплітудно-частотний режим (вібраційні машини); 

- масу катків і завантаженого автотранспорту з баластним завантаженням. 

Б) Оптимальна швидкість пересування ущільнюючих засобів визначається до-

слідним шляхом, але не повинна перевищувати 0,35 - 0,45 м/с. Ущільнення ґрунтів 

важкими катками і автосамоскидами повинно проводитися при мінімальному зна-

ченні швидкості за їх технічними даними. 

В) Ефективність режимів роботи оцінюється за ступенем ущільнення ґрунту. 

Причому за ефективні приймаються ті режими, при яких досягається найбільша сту-

пінь ущільнення за найменших витратах питомої роботи. Ефективні режими роботи 

ущільнюючих машин встановлюються в процесі дослідно-виробничих ущільнень на 

попередньому етапі будівництва. 

Г) Фіксацію моменту завершення укочування карти для передачі службі гео-

техконтролю виконують за часом укочування карти, виходячи з її площі. Час укочу-

вання карти стандартної площі встановлюють дослідним шляхом. 

Д) Після завершення ущільнення слід провести опробування якості ущіль-

нення і підготовку укоченого шару до відсипки наступного. 

Основними параметрами що контролюються при провадження робіт є геотех-

нічні характеристики ґрунтів, висота шарів відсипання, режим роботи машин і уста-

ткування. 

Для  визначення фізико-механічних, хімічних і фільтраційних властивостей 

ґрунтів проводиться комплекс лабораторних досліджень. Основними методами кон-

тролю є прямі інструментальні методи визначення щільності сухого ґрунту, волого-

сті, гранулометричного складу, параметрів пластичності ґрунтів згідно з чинними 

будівельними нормами. При достатньому обґрунтуванні можуть використовуватися 

непрямі методи визначення щільності і вологості ґрунтів (радіоізотопні, штампові і 

віброштампові, сейсмоакустичні та інші). 

Технічні параметри машин і устаткування повинні забезпечувати оптималь-

ний режим їх роботи, встановлений технологічними дослідженнями. 

Після закінчення формування тіла дамби планують гребінь і укоси. Роботи ви-

конують грейдерами з подовжувачами відвалу, бульдозерами з укісниками, екскава-

тором драглайн з ковшем-планувальником.  
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Бульдозер також може працювати, пересуваючись від низу до верху по схилу 

не крутіше, ніж m=2.  

Потім виконують роботи по кріпленню укосів і гребеню, описані у відповідних 

розділах і передбачені проєктом.  

2.4.2.2 Кріплення укосів. 

 З урахування умов розміщення гідротехнічних споруд в парковій зоні, грун-

тові споруди пропонується споруджувати з  укосамимаксимально допустимої кру-

тизни, які необхідно закріплювати в обов‘язковому порядку. В ТЕО розглядається 

варіант кріплення укосів із застосуванням геоматів «Enkamat» (рис. 2.3). 

Водопроникний об’ємний протиеро-

зійний геомат «Enkamat» виготовлений з 

поліамідних ниток, термічно скріплених 

між собою в місцях перетинань Більше 90% 

обсягу матеріалу є відкритою поверхнею, 

що сприяє ефективному утриманню дріб-

них частинок ґрунту і насіння рослин, ство-

рюючи тим самим тривалий ефект арму-

вання кореневої системи і постійний захист 

поверхонь від ерозії. 

Рис. 2.3 Структура об’ємного геомату 

Переваги протиерозійних геоматів: 

- Матеріал виготовлений з високоякісної сировини (поліамід); 

- Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання; 

- Понад 90% площі матеріалу становить відкрита поверхня; 

- Матеріал хімічно нейтральний і не токсичний; 

- Матеріал має малу масу, що полегшує його укладку на схилах; 

- Стійкий до впливу температур від -30 до + 100 ° С. 

Використання геоматів дозволяє закріпити рослинний шар ґрунту на поверхні 

укосів дамб і берегів, а тим саме сприяє закріпленню рослинності (Рис. 2.4). 

Трав’яний покрив достатньо стійкий до швидкостей води горизонтальної течії та при 

змінах рівнів води в водоймі. Завдяки своїй гнучкості та структурі геомат якісно 

прилягає до схилу при укладанні, внаслідок чого не відбувається підмив під геома-

тами. Поліамідний тривимірний геомат є протиерозійним захистом постійної дії, 
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тобто він не розкладається з часом, за рахунок чого досягається якісний ефект захи-

сту протягом усього терміну служби. 

Рулони матеріалу необхідно 

зберігати на сухих і рівних відкри-

тих поверхнях без додаткового на-

криття. Залежно від ширини матері-

алу (1,0, 1,95, 2,9, 3,85 м) рулони мо-

жуть складуватися як вертикально, 

так і горизонтально, оскільки діа-

метр кожного рулону становить бли-

зько 1,2 м. Матеріал необхідно бере-

гти від вогню. 

 

Рис 2.4. Схема структури кріплення геоматом. 

За будь якої ширини рулонів навантаження\розвантаження може здійснюва-

тися вручну або за допомогою траверси. Для рулонів шириною 1 м найчастіше ви-

користовують ручне розвантаження (маса одного рулону 32 кг), а для рулонів шири-

ною понад 1 м рекомендується використання траверсів. 

Поверхня, на яку планується укладання геоматів Enkamat®, повинна бути 

спланована та очищена від будівельного сміття, каміння та інших матеріалів які мо-

жуть перешкоджати щільному приляганню геоматів до поверхні землі. 

При влаштуванні протиерозійного захисту на вже існуючих схилах їх необхі-

дно попередньо очистити від старої рослинності, бур’янів, низькорослих чагарників 

і їх коренів. 

Для анкерування геоматів Enkamat® у верхній і нижній частинах схилу на ві-

дстані 0,3 м в верху і внизу укосу влаштовується анкерна траншея глибиною 0,2-

0,3 м.(рис.2.7). 

Якщо поверхня укосу складається з неродючого грунту (глина, пісок) то необ-

хідно попередньо нанести шар рослинного ґрунту товщиною 10-15 см з подальшим 

ущільненням цього шару ручними трамбівками або ручними катками. Після укла-

дання полотен геомату їх покривають родючим ґрунтом шаром 10 см і знову вико-

нують ущільнення. Товщина рослинного грунту над геоматом після його заповнення 

буде складати всього 5-7 см тому загальну товщину родючого грунту на схилі (як 
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над так і під геоматом) необхідно визначати в залежності від рослинності, яку пла-

нується висаджувати. 

Укладання полотен  на схилах можливе як у поздовжньому, так і поперечному 

напрямках (рис. 2.5) 

 

Рис. 2.5 Поздовжня і поперечні схеми укладання геоматівEnkamat 

Рис. 2.6 Схема металевих нагелів 

При повздовжній схемі у анкерні 

траншеї укладають торці полотна. При 

поперечній схемі у анкерні траншеї ук-

ладають краї, відповідно, верхньої та 

нижньої смуг.  

Полотна укладають з напуском. 

Величина напуску по ширині полотна 5–10 см,  по довжині 15 см. Стики фік-

сують металевими нагелями (рис. 2.6)  кроком 1,0-1,5 м. Після закріплення нагелями 

анкерні траншеї засипають ґрунтом з подальшим його ущільненням. 

При використанні матеріалів шириною більше 1,0 м, виконують додаткове крі-

плення металевими нагелями по площі з витрати один нагель на кожні 2-3 м2 мате-

ріалу. Це забезпечує щільне прилягання геомату до поверхні. 

Якщо укіс, що захищається, має значний ухил, то перед верхньою анкерної 

траншеєю влаштують невеликий кавальєр у вигляді кам’яної призми, яка буде зме-

ншувати швидкість поверхневого стоку водисхилом.  

Засів насіння багаторічних трав виконують з розрахунку 50-60 г/м2. Перед за-

криттям геоматів рослинним ґрунтом необхідно виконати часткове висівання – 2/3 

від обсягу насіння, а залишок – 1/3 – після перекриття рослинним ґрунтом. 

У разі захисту частин укосів, які знаходяться біля поверхні води, біля її бровки  

необхідно висаджувати вологолюбні рослини з розвиненою корінний системою. 

Такі рослини можуть висаджуватися на укіс ще перед укладанням геоматів. 

На схилах, що зазнають дії швидкої течії води під час проходження повеней та 

паводків, порожнечі геоматів можуть заповняться кам’яним відсівом фракції 2– 6мм 

з розрахунку 15 кг/м2. 
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При озелененні укосів в посушливий період року, для запобігання переси-

хання ґрунту і насіння, необхідно передбачити штучний полив. Полив можна вико-

нувати за допомогою поливальної дорожньої машини, але в безнапірному режимі 

для виключення змивання рослинного ґрунту. 

 

Рис. 2.7 Схема кріплення укосів за допомогою системи «Енкамат» 

2.4.2.3. Підпірна стінка 

На ділянках, де цього вимагає розміщення гідротехнічних споруд, передбача-

ється кріплення перепадів висотного положення території за допомогою підпірних 

стінок. В ТЕО запропоновано улаштування підпірних стін з блоків «MaxiBlock». 

Рис. 2.8 Стіна з блоків «MaxiBlock» 

Це комбінована армо-грун-

това підпірна конструкція (рис. 

2.8), виконувана за допомогою по-

шарового армування ґрунту зво-

ротної засипки геосинтетичним 

матеріалом (георешiтка, геотекс-

тиль і ін.) з облицюванням фасаду 

з блоків «MaxiBlock».  Конструк-

ція здатна витримувати великі ди-

намічні і статичні навантаження 

зависоти 15 м і більше.  
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При висоті стін до 3 м система «MaxiBlock» може бути звичайною підпірною 

конструкцією без елементів армування ґрунту, яка утримує масив ґрунту за рахунок 

власної маси бетонних блоків і замкової конструкції,. 

Перед початком виконання основних робіт виконують розчистку ділянки і 

зняття рослинного шару ґрунту. На глибину закладення фундаменту підпірної стіни 

влаштовується котлован у вигляді суцільної поздовжньої виїмки. Ширина котловану 

визначається шириною підошви конструкції фундаменту, за проєктом. Основа котло-

вану ущільняється до коефіцієнта ущільнення, що відповідає вимогам ДБН В.2.3-4 

Поверхні, на які будуть укладатися елементи армування повинні бути сплано-

ваними, однорідними, гладкими, що не містити нерівностей і уламкових матеріалів, 

які могли б пошкодити геосинтетичні матеріали. 

Рис. 2.9 Фундамент пі-

дпірної стінки  

Улаштування фундаменту починається з правильно 

виконаного вирівнюючого шару зі щебеню і бетонної підго-

товки. Основою стіни може служити, як кам’яна подушка з 

сортованого каменю, так і стрічковий монолітний фунда-

мент різних конструкцій (рис. 2.9). Вибір конструкції фунда-

менту залежить від типу ґрунтових умов ділянки проєкту-

вання і приймається в кожному проєкті індивідуально.  

Опалубка може бути, як металева, так і дерев’яна. 

Верхня частина щитів опалубки встановлюється за до-

помогою лазерного рівня і нівеліра і повинна відпові-

дати позначками верху фундаменту за проєктом.  

Дуже важливо для повного контакту з блоками загладити поверхню фундаме-

нту після бетонування. Для правильної установки блоків позначка верху фундаме-

нту по всій поверхні повинна відповідати проєктній. Необхідна рівність поверхні 

повинна становити плюс-мінус 5 мм. При установці блоків першого ряду повинен 

витримуватися повний контакт основи блоку з фундаментом (рис. 2.101). 
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Рис 2.10 Перший ряд стінки 

Збірні фасадні елементи вста-

новлюються послідовними рядами. 

Інтервал, рівень і вирівнювання еле-

ментів перевіряють після закінчення 

установки кожного ряду. Установка 

блоків стіни повинна проводитися з 

фіксованою точки. Такою точкою 

служить кут 90° або частина стіни з 

найменшою позначкою верху.  

Блоки монтуються за допомогою екскаватора або навантажувача. Кладка пер-

шого ряду проводитися по фасадній лінії блоків утвореної при литві в сталевий формі, 

як це показано на малюнку 2.11. 

 

 

Рис. 2.11 Кладка каменів ведеться в розбіг зі зміщенням у півкаменю 

Кладка каменів ведеться в розбіг зі зміщенням у півкаменю (рис. 2.11). Після 

установки кожного блоку перевіряється горизонтальний рівень по самому блоку і між 

сусідніми. На кожній стадії монтажу необхідно забезпечувати закріплення фасадних 

елементів відповідно до їх конструкції. Блоки кожного наступного ряду монтуються 

аналогічно першому з урахуванням пазового з’єднання. Напівкруглий паз нижньої 

частини блоку повинен щільнозаходити до кулястої шпонки  блоку нижнього ряду. 

Для зсування блоку в проєктне положення використовується важіль. 

Роботи по зведенню армогрунтових стіни ведуться захватками. Довжина захва-

тки повинна бути кратною ширині рулонів геосинтетичних матеріалів. Геосинтетичні 

полотна укладають вздовж дії розтягуючих зусиль – перпендикулярно до укосу. 
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Геосинтетичні елементи з’єднують з фасадними елементами згідно з проєктом, 

розкочують на поверхні ущільненого матеріалу заповнювача перпендикулярно фаса-

дних елементів або площини фасаду по всій площі захватки, щільно натягаються для 

попередження утворення хвиль і зморшок і фіксуються на місці за необхідності ско-

бами, шпильками або матеріалом заповнювачем (наприклад дрібним щебенем). 

Суміжні полотна геосинтетичних матеріалів в поздовжньому напрямку повинні 

стикуватися для забезпечення повного горизонтального перекриття. 

Після розміщення шару геосинтетичних матеріалів укладають та ущільнюють 

наступний шар заповнювача так, щоб не допускати можливість потенційного пошко-

дження геосинтетичних матеріалів або тривалої дії прямих сонячних променів. Не 

можна залишати геосинтетичні матеріали відкритими більше, ніж на 8 годин після 

укладання. Товщина технологічного шару грунту повинна становити не менше 15см. 

В елементах геосинтетичних матеріалів не допускається виконання порізів або отво-

рів, які не передбачені проєктом. 

Ґрунт засипки повинен розміщуватися, розподілятися і розрівнюватися шарами, 

товщина яких визначається експериментальними методами. Шари засипки повинні 

бути горизонтальними за винятком ухилів, необхідних для дренажу та забезпечення 

водовідведення. Товщина кожного шару повинна бути однаковою по всій зоні запов-

нення. Укладання та ущільнення матеріалу заповнювача має здійснюватися в напря-

мку паралельному фасаду стіни поступово, відразу ж за монтажем фасадних елемен-

тів і укладанням елементів армування. Матеріал засипки відсипається на укладені 

геосинтетичні матеріали товщиною 0,25-0,3 м методом надвижки бульдозером, або за 

допомогою екскаватора \ екскаватора-планувальника. 

При будівництві в процесі відсипання і ущільнення ґрунту зворотної засипки 

необхідно гарантувати попередження зсуву і пошкодження армуючих шарів і фасад-

них елементів. Не допускається рух машин безпосередньо по поверхні елементів ар-

мування. Мінімальна товщина шару заповнювача для руху транспорту – 0,15 м.  

Грунт засипки повинен бути ущільнений відразу ж у той спосіб, який відповідає 

характеристикам матеріалу. Ущільнення починають біля фасаду стіни і виконують до 

моменту досягнення нормативного коефіцієнта ущільнення. Коефіцієнт ущільнення 

повинен бути не менше, ніж 0,95. Не допускається включень (великі брили і каміння), 

найбільший розмір яких перевищує 2/3 товщини шару. Не можна допускати відси-

пання матеріалу без його ущільнення в кінці робочого дня. Ущільнені поверхні по-

винні бути сплановані для забезпечення поверхневого водовідведення. Ґрунт 



 

 37 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-01.ПЗ 
Аркуш 

      
37 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

зворотної засипки повинен мати вологість, що наближається до оптимальної. Допус-

тимі відхилення від оптимальної вологості приймаються відповідно до ГОСТ В.2.3-

4. За необхідності виконують додаткові заходи щодо до зволоженню або просушу-

вання ґрунту до отримання потрібної вологості. Якість матеріалу заповнювача необ-

хідно контролювати. 

Всі транспортні засоби та будівельне обладнання, які мають масу понад 1000 кг 

повинні розміщуватися на відстані не менше 1,5 м від фасаду підпірної стінки. Меха-

нізми для ущільнення і методи ущільнення вибирають в залежності від різновиду ґру-

нту відсипання.  

2.4.2.4. Монтажні роботи. 

Монтажу підлягають: 

• Трубопроводи  водоперепускних споруд; 

• Уніфіковані збірні залізобетонні та бетонні елементи масою до 5 т; 

• Запірна трубопровідна арматура; 

• Металеві рамні конструкції.   

Доставка вантажів здійснюється бортовими автомобілями.   

Розвантажування та монтаж конструкцій рекомендується здійснювати з вико-

ристанням автокранів; складування виробів та заготовок – в зоні діяльності кранів в 

межах монтажного майданчику. 

2.4.2.5. Кам‘яні роботи. 

Виконання кам’яних робіт необхідно вести з засобів риштування. 

Підготування та оброблення природних каменів у межах будівельного майда-

нчика необхідно виконувати у спеціально відведених місцях, де не допускається пе-

ребування осіб, які не беруть участь у даній роботі. Робочі місця, розташовані на 

відстані менше 3 м одне від одного, повинні бути розділені захисними екранами, а 

робітників необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту. 

При організації виконання кам'яних робіт в технологічних картах будівельних 

процесів необхідно передбачати систему організаційно–технічних заходів і засобів 

для запобігання впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факто-

рів, якими є: 

спонтанне обвалення елементів; 

рухомі частини машин, а також конструкції і матеріали, що ними переміщу-

ються. 

 недостатнє штучне освітлення при виконанні робіт в темний період доби; 
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-  несприятливі метеорологічні умови. 

За наявності наведених шкідливих та небезпечних виробничих факторів в ор-

ганізаційно–технологічній документації (ПВР) безпека працюючих забезпечується 

такими інженерними рішеннями: 

визначення постійних та потенційних небезпечних зон з призначенням відпо-

відних технічних і організаційних заходів для забезпечення безпеки працівників; 

 визначення раціональної організації робочих місць мулярів з використанням 

засобів підмощування, контейнеризації, оптимального розташування матеріалів, 

тари, вантажозахоплювальних пристроїв; 

 визначення безпечної послідовності виконання робіт; 

-  визначення місць встановлення і типів засобів захисту людей і предметів від 

падіння з висоти; 

2.4.2.6. Бетонні роботи. 

Товарний бетон для монолітних конструкцій передбачається виготовляти на 

місці у бетонозмішувачах і подавати  в баддях з відкидним днищем до зони прова-

дження робіт. Щити опалубки і деталі арматури поставляють на будівельний майда-

нчик в готовому вигляді.  

Опалубні роботи виконують згідно з вимогами будівельних норм і правил та 

технологічних карт, що входять до складу проекту виконання робіт на зведення мо-

нолітних конструкцій. 

В процесі укладання бетонної суміші повинно виконуватись її ущільнення за 

допомогою поверхових та глибинних електровібраторів типу С-413. С-802. І-116А. 

Для забезпечення монолітності перерви між укладкою суміжних шарів не повинні 

перевищувати однієї-півтори години. Вирівнювання та згладжування бетонної пове-

рхні передбачається віброрейкою, яка пересувається в протилежних напрямках.  

Опалубні, арматурні та бетонні роботи повинні виконуватись відповідно до 

чинних будівельних нормативів. 

2.4.2.7Гідроізоляційні роботи. 

При виконанні ізоляційних робіт необхідно забезпечити захист працівників 

від дії шкідливих речовин, а також від термічних та хімічних опіків. Не допускається 

використання бітумних мастик, температура яких перевищує 180оС. Не допуска-

ється вливання розчинника в гарячий бітум 
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2.4.2.8 Опоряджувальні роботи 

(штукатурні, малярні) виконуються із дотриманням заходів попередження 

впливу на працівників наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, 

пов'язаних з характером роботи: 

– підвищеної забруднюваності повітря, шкіряних покривів, спецодягу хі–міч-

ними речовинами, аерозолем, пилом; 

– підвищеної чи зниженої температури, вологості, рухомості повітря; 

– розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше; 

–  недостатня освітленість робочої зони. 

Під час виконання опоряджувальних робіт слід виконувати вимоги ДБН А.3.2– 

2-2009, при виконанні фарбувальних робіт слід виконувати вимоги міжга–лузевих 

правил з охорони праці. 

Безпека опоряджувальних робіт повинна бути забезпечена виконанням вимог 

чинних норм, зокрема розділів 7, 8, рішень і заходів, наведених в організаційно–те-

хнологічній документації (ПВР).  

Опоряджувальні суміші слід готувати централізовано. При приготуванні їх на 

будівельному майданчику необхідно використовувати приміщення, обладнані вен-

тиляцією для запобігання перевищення гранично допустимих концентрацій шкідли-

вих речовин у повітрі робочої зони. Приміщення повинні бути забезпечені нешкід-

ливими миючими засобами і теплою водою. 

Не дозволяється проводити у фарбоприготувальному приміщенні будь–які ро-

боти, крім приготування фарби. 

Не дозволяється захаращувати фарбоприготувальні приміщення і робочу зону 

виконання фарбувальних робіт ємностями з фарбою, розчинниками, обтиральним 

ганчір’ям тощо. 

2.4.2.9. Зварювальні роботи. 

Роботи виконуються при формуванні металоконструкцій водозабірного оголо-

вку та перильного огородження експлуатаційного містка на водовипускній споруді.  

Роботи виконуються  з використанням зварювального агрегату АСБ-300 або-

зварювального напівавтомату ТСП-2. 

При виконанні електрозварювальних робіт слід передбачити заходи і засоби 

щодо попередження впливу на робітників небезпечних та шкідливих факторів: 

– розташування робочих місць в небезпечних зонах, замкнутих об’ємах, на ви-

соті або нижче рівня землі не допускається; 

дотримуватися заходів  пожежної та вибухової безпеки; 
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виключити можливість ураження електричним струмом. 

При провадженні робіт  повинно бути передбачено:  

– забезпечення вимог щодо належного стану зварювального обладнання, еле-

ктрокабеля, газових шлангів, їх прокладання і підключення; 

– виконання вимог безпеки щодо зберігання, транспортування і експлуатації 

газових балонів. 

Роботи можуть проводитися при температурі повітря від мінус 10 до плюс 

45°С.  Місце зварювання захищають від вітру, пилюки та піску. Зварювальні роботи 

на відкритому повітрі під час дощу, снігопаду повинні бути припинені. 

2.4.2.10 Кріплення габіонами типу Матрац Рено 

Матраци Рено представляють собою об’ємні конструкції, виготовлені з сітки 

подвійного кручення. При повному дотриманні техніки монтажу  габіони можуть за-

безпечити надійне зміцнення схилів і берегів. 

Конструкція виробу виконана в формі паралелепіпеда невеликої висоти. Мате-

ріал, з якого виконується габіон – сталевий дріт діаметром 2,7 мм, оброблений цин-

ком. Це надає потужності, міцності, надійності, стійкості до механічних впливів. Осо-

бливий спосіб плетіння - дріт подвійного кручення дозволяє залишатися конструкції 

цілої при найменшому пошкодженні. Подвійні палітурки на перетинах надійно зчіп-

люють елементи, не допускаючи поширення розриву. Осередки мають шестигранну 

форму і розміри 8х10 см. Такий каркас щільно утримує бутовий камінь, зливаючись 

з його фоном. 

До основних рис матраців Рено: 

• гнучкість – за рахунок металевої сітки спорудження з легкістю сприймає оса-

дку грунту, що не деформуючись; 

• підвищена міцність – армуючий елемент, сітка подвійного кручення, дозволяє 

витримувати значну вагову навантаження, до 5 тон; 

• висока водопроникність за рахунок пористості конструкції; 

• екологічність – грає роль в збереженні корисних ґрунтових речовин для росту 

і розвитку рослинності. 
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Рис. 2.12 Схема ящика Матрацу Рено 

Порядок монтажу: 

1. Розпакувати пакети з виробами,  

 

 

 

 

 

2. Розвернути і розкласти матрац на 

твердій рівній поверхні. Розправити складки,  перевірити виріб на предмет наявності 

значних механічних пошкоджень. 

3. Встановити у вертикальне 

положення діафрагми і бічні па-

нелі. Простежте, щоб висота обох 

піднятих боковин була абсолютно 

однаковою. 

4. Підняти діафрагми до рі-

вня боковин і прив’язати до них 

короткими відрізками дроту для 

армування. При цьому дріт повинен входити в зчеплення з таким же дротом, що про-

ходить уздовж верхніх кромок боковин. 
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5. Прив’язка повинна проводи-

тися не окремими невеликими зв’яз-

ками, а цілісним безперервним відріз-

ком дроту. Лише в цьому випадку ви-

робник габіонів гарантує якісне зміц-

нення схилів. 

6. Задня і лицьова панелі габіону згина-

ються таким чином, щоб їх верхні і бічні кромки 

були на абсолютно одному рівні. Після цього вони 

зв’язуються разом. Тепер матраци Рено готові до 

монтажу. Вони укладаються на поверхню ґрунту, 

поверх якого вже покладений геотекстиль. Укла-

дання габіонів повинна проводитися вкрай обережно, адже при найменшій недбалості 

можливий прорив геотекстилю дротом. 

7. Остаточний монтаж габіонів в положенні, передбаченому проєктом. Поро-

жні матраци скріплюються між собою за допомогою зв’язування. При зміцненні схи-

лів матраци повинні укладатися таким чином, щоб їх двометрова сторона була зверху. 

Закріплюються вони при цьому за допомогою забивання невеликих дерев’яних кіло-

чків в верхніх кутах. Після цього починається процес заповнення камінням механізо-

вано або вручну. При зміцненні схилів заповнення проводиться знизу вгору. До ка-

меню пред’являються особливі вимоги: він повинен бути міцним і мати розмір в діа-

пазоні від 75 мм до 2/3 ширини габіона. При заповненні габіона слід взяти до уваги 

також і поступову усадку каменю, тому матрац потрібно злегка переповнювати. 

8. Повністю заповненийматрац закривають 

кришкою. Кришку слід зміцнити в кутах, надійно 

прив’язавши до верхніх частин бічних панелей і 

діафрагм. Зв’язку ведуть з чергуванням одинар-

них і подвійних петель, як це рекомендовано при 

монтажі коробчастих габіонів. Якщо поруч знахо-

дяться декілька заповнених матраців, для приско-

рення та спрощення процесу може бути проведена 

суміжна прив’язка. 
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9. Для зміцнення криволінійних ділянок габіонні мати можуть бути розділені. 

Їх можна розрізати двома способами: 

- По діагоналі (2 секції трикутної форми з’єднуються одна з одною по гострим 

кутках). 

- За необхідності заокруглення кілька габіонів укладаються послідовно з пос-

туповим частковим перекриттям один одного. Та ділянка матраца, який перекриває 

попередній, відрізається. Процедура повторюється до тих пір, поки ділянку, що ви-

магає заокруглення, не буде пройдено. Після цього всі обрізані габіони збираються 

згідно з інструкціями. 

10. При зміцненні схилів підвище-

ної крутизни (з укосом більше 1:1,5) до 

кріплення габіонів пред’являються підви-

щені вимоги. Матраци Рено слід надійно 

закріпити на вершині укосу за допомогою 

паль (дерев’яних кілків). Відстань між 

ними визначається проєктом і, як пра-

вило, не перевищує двох метрів. Що до пі-

щаних схилів, то кілки при їх зміцненні 

повинні залишатися вбитими в грунт не тільки на час проведення робіт, але і по їх 

завершенні. Це ж стосується і схилів, складених м’якими породами грунту. 

Загальний вигляд кріплення укосів за допомогою «Матраців Рено» представ-

лено на рис. 2.13. 

 

Рис. 2.13Схема кріплення укосів за допомогою системи «Матрац Рено». 
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2.5 Визначення тривалості будівництва 

Тривалість виконання робіт визначена за СНиП 1.04.03-85** за обсягами робіт 

з благоустрою (культуртехнічні роботи  на сухому укосі дамби) на площі порядку 

10,0 га.   

Тривалість будівництва визначена згідно ДСТУ Б А 3.1.22:2013 "Визначення 

тривалості будівництва об’єктів" та СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности-

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".  

Тб =Тс*К1*К2/К3 

де: Тс - усереднений показник тривалості будівництва згідно з СНиП 1.04.03- 

85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприя-

тий, зданий и сооружений» дорівнює 3 місяці (стр.51, п. 18 0з використанням методу 

екстраполяції). 

 К1- коефіцієнт, який враховує сукупність умов зведення об’єкта;  

К1 = К11 *К12 *К13 ,  

К11 - коефіцієнт , який характеризує інженерно геологічні умови, К11=1  

К12 - коефіцієнт, який характеризує будівництво в сейсмонебезпечних умовах; 

К12=1,1 

К13 - коефіцієнт, який характеризує ступінь впливу умов ущільненої забудови 

на території будівництва; 

 К13=1+(П1 + П2 + П3) =1;  

П1 - коефіцієнт, що враховує: - наявність поблизу будівельного майданчика 

існуючих будівель і споруд, що створюють обмеження для виконання робіт по вер-

тикалі та горизонталі П1=0,6 – наявність зелених насаджень, які не можуть бути зне-

сені 

П2- коефіцієнт, що враховує наявність на території будівельного майданчика 

інженерних мереж П2 відсутній;  

П3 - коефіцієнт, що враховує інтенсивність руху транспорту та пішоходів поб-

лизу місця проведення робіт. П3 відсутній;  

К2 - коефіцієнт, який враховує сукупність конструктивних особливостей буді-

влі,  

К3 - враховує змінність виконання робіт, при роботі в одну зміну К3=1,0. 

К1 = 1*1,1*1,6=1,76 

Тб =3*1,76/1 = 5,3 місяця.  
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2.6 Потреба в основних будівельних машинах, механізмах 

 

Потреба в основних будівельних машинах, механізмах і автотранспортних за-

собах визначена на підставі максимальних обсягів будівельно-монтажних робіт і 

норм виробітку окремих машин і механізмів наводиться в таблиці 3. 

Таблиця 3.3 

Найменування машин 

і механізмів 

Тип, 

марка 

Потреба на 

період             

будівництва 

шт. 

1. Бульдозер ДЗ-42 3 

2. Екскаватор ЭО-4321 2 

3. Автокран в.п.32 т 
Силач 

КТА-32 
1 

4. Автокран в.п.8 т КС35-75А 1 

5. Автомобіль бортовий 
КАМАЗ-

5321 
2 

6. Компресор пересувної із двигуном внутрішнього зго-

ряння 
З-7 2 

7. Напівавтомат зварювальний ТСП-2 1 

8. Трансформатор для ручного дугового зварювання СТН-350 1 

9. Бетононасос СБ-7 1 

10. Розчинозмішувач З-26А 1 

11. Вібратор глибинний ВЕРБ-75 1 

12. Вібратор поверхневий С-414 3 

13. Фарборозпилювачі ручні 1 

14. Колиски одномісні 1 

Означені машини та механізми можуть бути замінені іншими з еквівалент-

ними параметрами. Кількість їх може бути збільшена за рахунок наявних у будіве-

льної організації, що суттєво вплине на тривалість будівництва. 
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2.7 Заходи з охорони праці 

2.7.1 Загальні вказівки 

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись правил 

з техніки безпеки, які визначені ДСТУ  та відомчими стандартами систем безпеки 

праці, зокрема: 

«Правила пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт»; 

«Правила влаштування і безпека експлуатації вантажопідйомних кранів». 

При цьому керуються заходами, розробленими в проекті виконання робіт 

(ПВР), який затверджується головним інженером будівельної організації. 

Відповідальність за дотриманням вимог безпеки при експлуатації машин (ін-

струменту, обладнання, інвентарю, технологічної оснастки), а також засобів колек-

тивного та індивідуального захисту працюючих покладається: 

1) за технічним станом машин, механізмів і засобів захисту – на організацію, 

на балансі якої вони знаходяться 

2) за провадженням навчання та інструктажу по безпеці праці – на організацію, 

в штаті якої перебувають працівники; 

3) за дотриманням вимог безпеки праці при виконанні робіт – на організацію, 

яка здійснює ці роботи. 

Перед початком робіт в місцях, де наявна або може виникнути виробнича за-

гроза, відповідальному виконавцеві робіт необхідно видати наряд-допуск на вико-

нання робіт підвищеної небезпеки по встановленій формі. 

Керівники будівельно-монтажних ділянок повинні забезпечити робочих, ІТП 

та службовців спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту 

у відповідності з чинними Державними або відомчими нормами. 

Всі особи, які знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити за-

хисні каски згідно ГОСТ 12.4.087-84. 

При провадженні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись ви-

мог ГОСТ 12.3.002-75 і передбачати технологічну послідовність виробничих опера-

цій, так щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при вико-

нанні наступних. Основою технологічної послідовності виконання будівельних ро-

біт є затверджений головним інженером проект виконання робіт. 
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2.7.2 Організація будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць 

При організації будівельного майданчика, розміщенні ділянок робіт, робочих 

місць, проїздів та проходів згідно з ДБН А.3.2-2-2009, слід визначати небезпечні для 

людей зони, в межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні 

виробничі фактори. 

Небезпечні зони постійно діючих факторів повинні бути огороджені, а потен-

ційно діючих - позначені знаками відповідно до вимог ГОСТ 23407-78. 

Заходи з пожежної безпеки повинні бути забезпечені відповідно до вимог 

ГОСТ 12.1.004-85, а електробезпеки - ГОСТ 12.1.013-78. 

2.7.3 Експлуатація будівельних машин і механізмів 

Експлуатація будівельних машин здійснюється відповідно до вимог будівель-

них норм і правил щодо організації будівельного виробництва та інструкцій заводів-

виробників. 

В зоні роботи машин необхідно встановити знаки безпеки та попереджувальні 

написи згідно з ГОСТ 23407-78. 

Роботи із застосуванням машин в охоронних зонах повітряних ліній електро-

передач виконуються відповідно до ГОСТ 12.1.013-78. 

2.7.4 Вантажно-розвантажувальні роботи 

Вантажно-розвантажувальні роботи слід виконувати, як правило, механізова-

ним способом згідно з вимогами розділу 7 ГОСТ 12.3.009-79 та "Правил улашту-

вання і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". 

2.7.5 Протипожежні заходи і пожежний захист. 

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки проектом передбачено: 

Використання технічно досконалого устаткування; 

Розміщення устаткування таким . чином, щоб забезпечити його вільне обслу-

говування; 

Використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин і механізмів, 

у конструкції яких закладені принципи охорони праці; 

Високий ступінь механізації будівельно-монтажних робіт; 

Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до типових технологічних 

карт. 

На час будівництва територію провадження робіт, зокрема майданчик відпо-

чинку робітників, має бути обладнано засобами пожежогасіння. 
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  2.8 Контроль якості будівництва 

При виконанні робіт необхідно дотримуватися вимог групи 3 частини З буді-

вельних норм та правил. Виробничий контроль якості повинен містити вхідний, опе-

раційний та приймальний (з оцінкою якості). 

Будівельні конструкції, вироби, матеріали, які надходять на будівельний май-

данчик, повинні проходити вхідний контроль, при якому перевіряється їх відповід-

ність стандартам, технічним умовам, паспортам та іншим документам, які підтвер-

джують якість та вимоги робочих креслень, а також дотримання вимог розванта-

ження і зберігання. 

Операційний контроль повинен здійснюватися після завершення виробничих 

операцій або будівельних процесів і забезпечувати своєчасне виявлення дефектів та 

причин їх виникнення, а також своєчасне вжиття заходів щодо їх усунення та запо-

бігання. 

Приймальний контроль повинен провадитись для перевірки та оцінки якості 

закінчених будівництвом споруд або їх частин, а також прихованих робіт і окремих 

відповідальних конструкцій. 

Технічний контроль якості земляних робіт здійснюється в процесі будівництва 

і полягає в систематичному нагляді за відповідністю виконаних робіт проекту і до-

триманням вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. 

2.9Умови збереження довкілля 

Зважаючи, що основний обсяг будівельних робіт при реконструкції   зв’язаний 

з демонтажем і монтажем конструкцій,  організація майданчика складування мате-

ріалів не передбачається. Всі роботи провадяться "з коліс". 

Передбачено обладнання майданчиків для відпочинку робітників з укриттям 

від опадів, місця для куріння, яке забезпечить протипожежні умови.  Названі майда-

нчики повинні мати площу з розрахунку 0,2 м2 на одного працюючого і оснащені 

контейнером для сміття та вогнебезпечним ящиком з піском для недокурків. 

Для запобігання негативного впливу на довкілля, при будівництві передбача-

ється реалізувати ряд заходів, які мають попередити або унеможливити забруднення 

ґрунтів, водних джерел тощо: 

 Забезпечення належного зберігання та використання паливно-мастильних ма-

теріалів, не допускати попадання їх в грунт і в воду. 

Вивезення залишків видалених бетонних конструкцій водоперепускних спо-

руд.  
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