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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) «Будівництво регулюючої споруди 

на р.Уж, у м.Ужгород (район Боздоського парку) Закарпатської області» розроб-

ляється у рамках реалізації Проєкту міжнародної технічної допомоги Європейсь-

кого Союзу «Спільні заходи з попередження природних катастроф у транскор-

донному басейні р. Уж» (FloodUZH), що реалізовується за Програмою транскор-

донного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства (ЄІС) Угорщина-

Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020, згідно з Грантовим контрактом 

№HUSKROUA/1702/8.1/0005 від 29 серпня 2019 року.  

У відповідності до Технічного завдання цим ТЕО поряд із будівництвом регу-

люючої споруди на р. Уж розглянуто шляхи та методи реконструкції ставка на те-

риторії Боздоського парку. Попередні проектні проробки включали два варіанти 

вирішення завдання: 

Варіант 1.Реконструкція ставка з нарощуванням дамби до відміток, які попе-

реджають перелив через гребінь при проходженні повені\паводку 1% забезпече-

ності. Будівництво водовпускної і водовипускної споруд для забезпечення норма-

тивного водообміну з урахуванням відміток води обводнення ділянки річки Уж. 

Відновлення староріччя з реконструкцією русла по довжині та будівництвом під-

пірних споруд на вході та виході (на сполученні з основним руслом).  

Варіант 2.Реконструкція дамби ставку в сучасних параметрах (без зміни су-

часного ландшафту) – з допущенням переливання при повенях\паводках 10% за-

безпеченості та вище. Розчищення частини староріччя в якості каналу для відве-

дення води зі ставка. Будівництво водовпускної і водовипускної споруд для за-

безпечення нормативного водообміну з урахуванням відміток обводнення ділянки 

річки Уж. 

За попередніми проектними пропозиціями були виконані фізичне та матема-

тичне моделювання стоку р. Уж у різні за водністю роки  після реалізації проєкту. 

Пропозиції ТЕО розглянуто на технічній раді БУВР із залученням представ-

ників громади. З урахуванням результатів моделювання до подальшого проекту-

вання технічна рада рекомендувала варіант 1. 

Реконструкція паркової зони (територія Боздоського парку) передбачена як 

друга черга будівництва. 
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1. УТРИМАННЯ ТА ОБВОДНЕННЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ 

1.1 Загальні відомості 

Для забезпечення належного утримання та обводнення паркової зони необхідно 

здійснити реконструкції штучного водного об‘єкту – ставка, який наразі знахо-

диться в незадовільному  та санітарно-гігієнічному стані.  

До складу робіт включено наступні заходи та споруди: 

- Відновлення функціонування водного об‘єкту шляхом розчищення; 

- Реконструкція огороджувальної дамби (східний берег ставу) з нарощенням її 

висоти до відміток захисту від витрати 1% забезпеченості до позначки 116,00 м,  

-  будівництво дамби вздовж західного берегу до тієї ж позначки гребеню; 

- будівництво автоматизованої водоперепускної споруди для наповнення чаші, 

забезпечення  водообміну, підтримання заданого рівня води, попередження затоп-

лення захищеної дамбою території.  

1.2 Характеристика водного об‘єкту 

Об‘єкт проектування – ставок розміщений у південно-східній, верхній (за течі-

єю р.Уж), частині парку (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1 Схема розміщення об‘єкту 
Первісний контур 

водного дзеркала  
Сучасні  

лінзи води  

Староріччя 

Сучасні  

лінзи води  
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Первісна площа водного дзеркала становила 8,0 га. Став утворено шляхом від-

городження дамбою частини заплави, що затоплювалася за будь-якого підйому 

рівнів води в р. Уж. Дамба збудована переливна при проходженні витрати 10% 

забезпеченості. Для підтримання рівнів води в  ставку в межінь в тілі дамби були 

змонтовані труби: дві водовпускні (на південному та північному краю в тілі дам-

би) та водовипускну в західному борту. (рис. 1.2). 

  
Північна водона-

пускна труба  Поріг. Водовипускна 

труба  

Староріччя 

Південна водо-

напускна труба  Проран  

Рис.1.2 План водойми. Сучасний стан 

Сучасні  

лінзи води  

Сучасні  

лінзи води  
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Дно ставка має позначки 108,30 – 107,80 м. ширина гребню – 4 м, крутизна уко-

сів 1:1,5 – 1: 2,0.  

Дамба – східна межа ставку. Позначки гребню дамби 112,80–114,00м. Південна 

межа – Слов’янська набережна з позначками поверхні землі порядку116,00-116,30 

м. Північний та західний береги – територія Боздоського парку з позначками 

113,50-115,50 м.  

 

Рис.1.4 Наноси в чаші.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.3 Сучасні лінзи води 

При спорудженні дамби було перекрито староріччя,що перетинає Боздоський  

парк в напрямку  зі сходу на захід. Таким чином староріччя частково стало скла-

довою частиною чаші, частково (далі за течією) – відвідним каналом. Щоб забез-

печити утримання води в чаші, по лівому (західному)борту ставу спорудили поріг 

з ґрунтових матеріалів з позначками верху 110,40 – 111,20 м. В тілі порогу змон-

тували водовипускну трубу.  

Позначки дна каналу понижуються від 110,70 м (біля порогу) до 108,50 м у 

створі берегу річки. Позначки дна р. Уж в районі гирла староріччя – 105,30 м.  

При повенях та паводках 10% забезпеченості та більше вода переливається з 

основного русла через дамбу і затоплює чашу ставка, далі через по каналу скида-

ється до основного руслу. Практично на всій своїй довжині канал зарослий гус-

тою молодою порослю робінії. Береги каналу уривчасті зі слідами водної ерозії: 

промоїнами, зсувами, обвалами тощо. 

Існуюча дамба складена з місцевих алювіально-делювіальних ґрунтів з доста-

тньо високими коефіцієнтами фільтрації. Їх видобували з резервів, що розташова-

ні паралельно дамбі зі сторони основного русла річки. У тілі дамби переважають 

суглинки буро-сірі зі включенням гальки від 15% до 50%. 

Сучасний стан дамби незадовільний: 

За 550 м від Слов’янської набережної позначки в тілі утворився проран з поз-

начками 108,50 м.  
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На теперішній час чаша ставу значно замулена, захаращена дрібно- та крупно-

уламковими наносами, поваленими деревами, побутовим сміттям (рис.1.3).Водну 

поверхню видно лише в південній частині колишньої водойми (рис.1.4). 

В тілі дамби присутні сліди ерозії: промоїни по укосах, опливання брівок гре-

бню. Гребінь і укоси дамби,  практично вся чаша ставка та русло староріччя заро-

сли самосійною деревинною та чагарниковою рослинністю. Всі споруди наразі 

знаходяться в аварійному стані і не підлягають реконструкції. 

1.2 Реконструкція  ставу 

Нормальний підпірний рівень води в ставку передбачається утримувати на 

відмітці 110,00 м. Площа водного дзеркала після реконструкції – 5,74 га.  

Реконструкція ставка полягає:  

- в розчищенні чаші, укосів дамби від дерево-чагарникової самосійної рос-

линності; 

- у видаленні вищої водної рослинності, мулових відкладів, дрібно- та круп-

но- уламкових наносів, побутового сміття. 

Загальна площа розчищення – 8,65 га. Відмітка дна має становити 107,00 м. 

Кількість дерев, які підлягають знесенню визначена актом обстеження зелених 

насаджень від 14.07.2021 р. (додається). На території чаші виявлено та описано 

310 дерев м‘яких порід з діаметрами стволів від 15 до 60 см.  

Вздовж західного берегу ставу та в примиканні до Слов‘янської набережної 

(південно-східний край) наявні пониження рельєфу. Після спорудження дамби ці 

території набувають вигляду замкнутих понижень (блюдець) для яких характерне 

постійне перезволоження. В даному випадку постійне – за рахунок підтоплення 

фільтраційними водами з чаші ставу та періодичне за рахунок затоплення поверх-

невим стоком із тривалим застоєм води внаслідок відсутності шляхів відтоку. 

Описана ситуація спричинятиме погіршення санітарно-гігієнічних умов в парку. 

Цим ТЕО пропонується виконати засипку понижень – потенційних блюдець в 

примиканні до проектованої дамби.  

1.3 Огороджувальна дамба 

Рекомендована проектна конструкція дамби обумовлена: 

- сучасним ландшафтом,  

- проектними відмітками рівня води, які планується утримувати для обводнен-

ня річки в межах міста,  
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- відмітками рівня води при проходженні паводку\повені максимальної розра-

хункової витрати забезпеченістю 1%.  

Контур дамби в плані обумовлений проектними рішеннями будівництва підпі-

рної споруди на р. Уж для  обводнення ділянки річки в межах міста Ужгород до 

пішохідного моста біля Театральної площі в маловодний період. 

Відмітку гребеню дамби планується прийняти 116,00 м (на 0,5 м вище РВ1%, 

який може встановитися в р. Уж у створі Боздоського парку).Відмітка дна ставу 

приймається 107,00 м. Таким чином висота земляного споруди становитиме 9,0 м. 

За такої висоти земляної спорудина укосах, як правило, слід передбачати влашту-

вання берморієнтовно через 4,0-5,0 м висоти, визначаючи їх число залежно від 

висоти греблі, умов провадження робіт, та його загальної стійкості. 

Ґрунтуючись на вимогах чинних нормативів, з урахуванням доступних для 

спорудження ґрунтів, в ТЕО прийнято влаштувати берми з обох сторін дамби на 

відмітці 112,00 м. 

Територія для будівництва дамби обмежена з однієї сторони чашею ставу, з 

іншої – культурними насадженнями парку-пам‘ятки. Тобто ділянка доступна для 

будівництва дамби вельми стисла в плані. Такі умови, наряду з необхідністю спо-

рудження берм, обумовили закладання укосів 1:1,5. 

Ширина дамби по верху та ширина берм прийняті –  4,0 м  з урахуванням: 

-  нормативних вимог (не менше 3,0 м при висоті понад 5,0 м); 

- стислих умов спорудження;  

- необхідності забезпечити експлуатаційний догляд за об‘єктом; 

- створити безпечні умови для рекреантів (теренкур, проїзд велосипедистів 

тощо).   

Загальна довжина дамби складе  959 м, із них 160 м вдовж відновлюваного 

староріччя – перша черга будівництва. 

Кріплення гребеню та берм – ґрунтово-щебеневе покриття шаром 20 см на 

ширину 2,25 м. Узбіччя прийнято шириною 1,0 м зі сторони наповнення ставка та 

0,75м зі сторони «сухого укосу». Бордюр БР100.30.15. 

Для потреб експлуатації передбачено два з‘їди від Слов‘янської набережної зі 

східної та західної сторони ставу.   

Кріплення з‘їздів шириною 3,0 м прийнято наступної конструкції: 

-  асфальтобетон шаром 5 см, 

- щебінь Дфр 5-10мм  шаром 6 см просякнутий бітумом,  

- щебінь Дфр 10-40 мм шаром 14 см. 
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Бордюр -  БР 300.60.20  

Укоси проектованої крутизни вимагають безумовного кріплення по всій дов-

жині – від верху до дна. Для кріплення рекомендується застосувати геомати Ен-

камат 7018. Під водою геомати укладають із заповненням гранвідсівом Дфр2-5 мм; 

вище рівня води на геомат укладають родючий грунт з наступним посівом трав.  

На площині укосів геомат закріплюють нагелями сталевими (арматура 

8А240С) довжиною 60 см (робоча довжина 30 см). Крок забивки 100 см в шахо-

вому порядку. 

В місцях встановлення водоперепускних споруд на гребені влаштовують роз-

ширення – майданчики для будівництва приміщень автоматизації. Край майдан-

чику передбачається закріпити спорудженням підпірних стінок.  

 

Рис. 1.5 Стіна з блоків «MaxiBlock» 

ТЕО запропоновано улаштування армо-

ґрунтових підпірних стін з блоків 

«MaxiBlock». Це комбінована підпірна 

конструкція (рис. 1.5), виконувана за до-

помогою пошарового армування ґрунту 

зворотної засипки геосинтетичним матері-

алом (георешiтка, геотекстиль і ін.) з обли-

цюванням фасаду з блоків «MaxiBlock». 

Конструкція здатна витримувати великі 

динамічні і статичні навантаження.  

Первісно збудовані в тілі огороджувальної дамби споруди обводнення ставу 

на сьогодні зруйновані. Залишки споруд підлягають безумовному демонтажу. Для 

потреб функціонування водного об‘єкту передбачається будівництво споруди для 

забезпечення обводнення. 

1.4 Споруда для забезпечення обводнення 

Конструктивні рішення. Для наповнення ставу після закінчення його форму-

вання та забезпечення водообміну водного середовища в процесі функціонування 

об‘єкту в тілі дамби зі сторони основного русла р. Уж встановлюється впускна 

споруда. За характером функції – це водозабірно\водопровідна споруда; за конст-

рукцією – трубчата з вхідним та вихідними оголовками.   

Підведення води від русла до споруди буде здійснюватися за допомогою під-

відного каналу на заплаві. Відмітка дна каналу - 109,00 м. Закладення укосів 1:3. 



 

 15 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-02.ПЗ 
Аркуш 

      
15 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Ширина по дну змінна – лійкуватої форми: від 70 м вздовж берегу до 3,5 м біля 

оголовку споруди. Підвідний канал – матиме ґрунтове русло.  

Перед вхідним оголовком влаштовується понур з монолітного бетону шаром 

10см по армосітці 100/100/5/5 на підготовці шаром 15 см з  піщано-галькового 

грунту.  

Вхідний оголовок комбінованої конструкції споруджують з монолітного залі-

зобетону: передня частина – трапецевидна в плані з пірнаючими стінками (відміт-

ки верху 111,50-113,30 м) та відкрилками. Далі прямокутна камера у якій встано-

влені пазові конструкції сміттязатримувальної решітки та шандор (на випадок ре-

монту). Для спорудження застосовується бетон кл. С12/15 (В15) F150 W6.   

Труба діаметром 1200 мм, довжиною 17,5 м. Відмітка лотка труби – 109,00 м.  

Вихідний оголовок типу водобійного колодязя прямокутного в плані розміром 

3,0х2,20 м встановлюється на бермі. Відмітка верху стінок – 112,00 м. 

За вихідним оголовком – рисберма (по укосу дамби): монолітний бетон кл. 

С10/12 (В10) шаром 15 см по армосітці 100/100/5/5  на підготовці з  піщано-

галькового ґрунту шаром 20 см. Перед ділянкою кріплення на вході та в кінці крі-

плення на виході влаштовують упорний зуб глибиною 50 см із каменю Ду-25 см.  

Закінчені монтажем бетонні конструкції підлягають гідроізоляції гарячим бі-

тумом у 2 шари.  

Режим роботи. Проектними рішеннями передбачається, що споруди мають в 

автоматичному режимі забезпечувати: 

-  стабільне підтримання проектного рівня води; 

- нормативний водообмін; 

- захист від затоплення повеневими\паводковими водами.  

Стабільний рівень підтримується в автоматичному режимі завдяки конструкції 

впускної та випускної споруд: 

Впускна споруда – коротка труба, яка працює в незатопленому режимі. Відмі-

тка рівня води на вході відповідає відмітці води обводнення русла р. Уж – 

110,20м. 

Відмітка в ставку підтримується на позначці 110,00 м за рахунок того, що ви-

пускна споруда за режимом роботи представляє собою відкритий водозлив з від-

міткою зливної грані – 109,95 м.  

Пропускна спроможність впускної споруди відповідає пропуску мінімально 

необхідної санітарної витрати – 0,1 м3/с, що забезпечить потреби у нормативному 

водообміні  ставу протягом теплого періоду.За такого режиму відбору води до 
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ставу витримується вимога обов’язкового скиду санітарної витрати (0,92 м3/с) 

вниз за течією на основному руслі річки Уж. при проходженні мінімальної літньої 

витрати 95% забезпеченості за водністю (5 років із 100) в річці (1,22 м3/с).  

Споруда розрахована на роботу при проходженні меженних витрат років 50%, 

75%, 95% забезпеченості за водністю. У водопільні періоди надходження води до 

водойми планується припиняти на час проходження паводків та повеней основ-

ним руслом річки.  

Автоматизація. Для перекриття водного потоку водопропускну трубу спору-

ди обладнано затвором поворотним дисковим з електроприводом. Управління за-

твором – автоматизоване  за рівнями води. Сигнал на припинення водоподачі (пе-

рекриття вхідної труби) подається у випадку підняття рівня води: 

а) в річці до відмітки 110,70 м; 

б) у чаші ставу до відмітки 111,00 м (випадіння на власну площу дощу інтен-

сивність якого перевищує пропускну спроможність відвідної споруди). 

Затвор встановлюється в колодязя зі зб.з.б. елементів колодязів круглих водо-

провідних діаметром 1500 мм. Діаметр колодязя прийнято за чинними нормами з 

умов забезпечення безпечних умов експлуатації. Над колодязем передбачається 

приміщення для встановлення засобів автоматизації та необхідного електрообла-

днання..  

Приміщення автоматизації для встановлення обладнання передбачається назе-

мним.  

Розмір будівлі в плані в осях 2,680х2,605 м. Середня висота 3,125 м.Стіни – з 

керамічної цегли.  

Фундаменти стрічкові збірні бетонні з елементів стін підвалів марки ФБС 

ДСТУ Б В.2.6-108:2010  

Перекриття – плити ПК 30-20-8 ДСТУ Б.В.2.6-53:2008.   

Покрівля  пласка, шарувата:  

на цементно-піщану стяжку шаром 15 мм укладається сітка-рабиця; 

по сітці – пароізоляція поліпропіленова плівка STROTEX 110 PI; 

керамзит Øфр=10-20 мм шаром 20 мм; 

базальтова вата «Технониколь» шаром 50 мм. 

Зверху гідроізоляція бітумною мастикою в 3 шари.  

Двері із тонколистової сталі, панелі із заповненням, поґрунтовані, пофарбовані, 

із механізмом відчинення. 



 

 17 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-02.ПЗ 
Аркуш 

      
17 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

Підлога – керамічна плитка на цементному розчині по бетонній підготовці ша-

ром 120 мм. 

Відмостка навколо будинку асфальтова на піщано-гравійній основі.  

Проектом передбачено виконати поліпшене штукатурення внутрішніх стін це-

ментно-вапняковим розчином. Стіни на висоту 1,5 м фарбують олійними фарбами 

за два рази (білилами з додаванням кольору). 

Стіни вище панелей та стеля підлягають високоякісному фарбуванню по шту-

катурці казеїновими водними розчинами.  

Вентиляція – природна приточно-витяжна. Для забезпечення вентиляції в  сті-

нах західного та північного розміщення встановлюють дросель-клапани з ручним 

управлінням ДКП серії 1.494-39 розміром 600х200 мм. Вхідний та вихідний отвори 

захистити жалюзійними решітками: сталевими настінними однорядними пересіч-

ними типу РВ3040-1П (RAL), розміром 200х600 мм, що не регулюються (жалюзі 

жорстко закріплені під кутом 450). Кріплення за допомогою саморізів 3,5х35 мм 

(монтажні отвори потай на лицьовому фланці). 

В приміщенні розміщують: 

• Пункт розподільчий з ввідним та мережним автоматами; 

• Шафу силову; 

• Шафу управління;  

• Монтажну коробку для давачів рівня. 

Давачі рівня з поплавковими вимикачами монтують на вхідному та вихідному 

оголовках споруди 

Основними споживачами електроенергії в приміщенні виступають: електродви-

гуни затворів поворотних дискових напругою 380 В. освітлення приміщення. 

Прокладання кабелів та проводів різних перерізів до електроспоживача викону-

ється в трубах та металорукаві.  

Для забезпечення безпеки людей при пошкодженні струмопровідних частин 

обладнання виконується заземлення відповідно з вимогами ПУЕ.  

1.5 Пішохідний місток 

Наявний місток, споруджений при організації парку в 1954 році із підручних 

матеріалів, на теперішній час вичерпав свій ресурс і підлягає повній перебудові. В 

цьому ТЕО розглянуто варіант будівництва без внесення змін у сучасне плану-

вання парку. А саме передбачається: 

- повний демонтаж наявних споруд 
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- монтаж двох паралельно поставлених мостиків шириною 3,2 м з шириною 

проходу 3,0 м, довжиною 45,0 м кожен.  

Мостики монтують зі збірних залізобетонних мостових конструкцій вітчизня-

ного виробництва. Опори – стійки встановлені у фундаментні блоки (стаканного 

типу), розміщені на фундаментних плитах. Відстань між опорами: крайніми – 

14,5м, проміжними - 15,0 м.  

Прогонові конструкції – балки.  

Покриття асфальтобетон.  

Перильне огородження металеве.  

Верх настилу орієнтовно 114,52 м.Відмітки встановлюються на рівні доріжок.  

 

  



 

 19 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-02.ПЗ 
Аркуш 

      
19 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА 

2.1 Загальні положення 

Розділ організація будівництва у складі робочого проекту розроблено у відпо-

відності з вимогами ДБН А.3.1-5-2016, ДБН В.2.3-20-2008, ДБН А.3.2-2-2009, 

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. У розділі висвітлено питання будівництва на основі прое-

ктних рішень.  

До виконання робіт залучаються організації, що мають сертифікованих спеціалі-

стів на виконання даного типу робіт. Будівництво допускається лише на підставі 

попередньо розроблених рішень щодо організації будівництва та технології вико-

нання робіт при наявності проекту виконання робіт. Під час будівництва потрібно 

виконувати вимоги чинних нормативних документів з безпеки праці, пожежної без-

пеки. 

2.2 Характеристика умов будівництва 

Об'єкт реконструкції знаходиться в м.Ужгород Закарпатської області. Найближ-

ча залізнична станція  розташована в місті. Під'їзд до місця провадження робіт – ву-

лицями та прибережними дорогами. . 

Електропостачання може бути забезпечено пересувною електростанцією ЖЕС-

30.  

Для технічного водопостачання використовується вода з річки, для питного – 

привізна. 

 Роботи провадяться при меженних рівнях води в річці Уж, в позанерестовий пе-

ріод після отримання дозвільних документів. 
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2.3 Обсяги будівельних робіт. Методи та способи провадження. 

Відомість обсягів  будівельних робіт (форма 2) наведена в таблиці 2.1 

Таблиця 2.1 
Форма 2 

Назва робіт 

О
д

и
н

. 

в
и

м
ір

у
 

Кіль-

кість 

1.  Земляні роботи  м3 179520 

В тому числі:                                                                      -      Виїмка   89760* 

- Насип   89760 

2. Бетонні роботи м3 609,37 

В тому числі: - Збірні бетонні та залізобетонні елементи  420,98 

- Монолітний бетон  188,39 

3. Монтаж труб м 17,5 

4. Монтаж обладнання та металоконструкцій  т 7,004 

В тому числі:                                          -      обладнання   т 1,600 

-  металоконструкції  т 5,404 

5. Мурування       м2 101,2 

В тому числі:                                          Цегляна кладка        м2 41,2 

          Блоки «MaxiBlock»      м2 64 

6. Укладання геограток Armatex G55/55 м2 575 

7. Укладання геоматів «Енкамат» м2 19008 

*Виїмка – розробка грунту в резерві, кар’єрі тощо.  

Відомість потреби в будівельних виробах, матеріалах наведена в таблиці 2.2 

Таблиця 2.2   

№ 

пп 
Найменування робіт 

Один. 

вим. 
Всього 

1  Грунт для насипу дамби  м3 89760 

2  Труби  м 17,5 

3  Монолітний бетон м3 188,39 

4  Збірні залізобетонні та бетонні конструкції м3 420,98 

5  Обладнання  т 1,600 

6  Металоконструкції  т 5,404 

7  Арматура т 2,24 

8  Геогратки Armatex G55/55 м2 635 

9  Геомат «Енкамат» м2 20910 
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№ 

пп 
Найменування робіт 

Один. 

вим. 
Всього 

10   Цегла керамічна    шт. 6300 

11  Блоки «MaxiBlock» м3 49,28 

12  Камінь  м3 4,8 

 

2.3.1 Підготовчий період. 

2.3.1.1 Загальні роботи 

До початку монтажу необхідно:  

- вивільнити майданчик для будівельно-монтажних робіт – виконати розчи-

щення ділянки правого берега від дерев,  

- влаштувати тимчасову дорогу,  

- розмістити тимчасові будинки і споруди виробничого, санітарно-побутового 

та громадського призначення,  

- забезпечити будівельний майданчик освітленням, засобами пожежогасіння та 

зв'язку. 

До підготовчого періоду входить будівництво транспортних, енергетичних і всіх 

інших інженерних комунікацій, певної частини виробничої бази та інших супутніх 

споруд, демонтаж споруд, передбачений проєктом, розчищення майданчика будівни-

цтва, розбивка з винесенням та закріплення в натурі топо-геодезичного забезпечення 

будівництва. За тривалістю цей період охоплює час від початку будівництва до поча-

тку робіт зі зведення основних споруд (початок земляних робіт у котловані основних 

споруд, укладання бетону в основні споруди, відсипання матеріалу в тіло дамби та 

ін.). 

Оцінку якості робіт із розчищення будівельного майданчика здійснюють візуа-

льно та відображають в акті приймання виконаних робіт. 

Замовник або підрядник, якщо це обумовлено договором будівельного підряду, 

до прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту  має здійснювати 

систематичний нагляд за технічним станом споруди та контроль за зміною поло-

ження змонтованих конструкцій у плані та профілі. 

Результати контролю мають бути оформлені відповідними актами. 
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2.3.1.2 Демонтаж існуючих споруд 

Найбільш специфічними на підготовчому етапі є демонтаж існуючих споруд – 

водоперепускної та пішохідних містків,а також розчищення території ставка та уко-

сів дамби від дерев та кущів. 

Існуюча впускна споруда розташована в тілі дамби, що відгороджує ложе коли-

шнього ставка від русла р. Уж. Пішохідні містки на території парку над староріччям. 

Споруди обстежені під час загального обстеження гідротехнічних споруд, що відбу-

валося з 08 по 11 вересня 2020 року. Стан споруд визнано аварійним. Водонапускна 

споруда замулена, засмічена, своїх функцій не виконують, реконструкція або капі-

тальний ремонт недоцільні у зв’язку з технічним станом та параметрами конструк-

цій. Прийнято рішення про демонтаж. 

Існуюча впускна споруда виконана зі збірних залізобетонних елементів.  

Пішохідний місток наразі відремонтовано, але конструкції, застосовані для його 

спорудження, вичерпали свій ресурс – тривалість експлуатації наразі перевищила 

нормативний термін – 50 років.  

Підготовчі роботи до демонтажу зазначених вище споруд виконуються згідно з 

вимогами, що пред’являються до монтажу.Складається акт обстеження. Майданчик 

демонтажу огороджується парканом висотою не менше ніж 1,6 м. У місцях проходу 

людей паркан встановлюється висотою не менше ніж 2,0 м та обладнується суціль-

ним захисним козирком. Майданчик демонтажу повинен бути обладнаний так само, 

як і будівельний: 

- інвентарними будівлями для побутового обслуговування працівників; 

- засобами гасіння пожежі і попереджувальними знаками; 

- огорожами, тимчасовими під’їзними шляхами і тимчасовими мережами елект-

ро-, водо- і теплопостачання, зв’язку; 

- місцями складування; 

- місцем для очистки коліс автотранспортних засобів тощо. 

Дерева, що не підлягають вирубці, повинні бути захищені. Небезпечні зони по-

винні бути огороджені та обладнані попереджувальними знаками. 

Основні роботи виконуються з урахуванням оцінки технічного стану залізобе-

тонних конструкцій, що міститься в акті технічного обстеження. Розбирання споруд 

виконується в послідовності зворотній до його будівництва.  

До початку демонтажу виконуються наступні роботи: 
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- тимчасове закріплення елементів споруд за допомогою спеціального технологі-

чного оснащення; 

- розтин замонолічених стиків і швів відбійними молотками з комплектом удар-

них насадок; 

- різання закладних деталей газове або дисковими пилами; 

- свердління (пробивання) у елементах споруд стропувальних отворів діаметром 

40-50 мм – ручними свердлильними машинами, 40-60 мм – перфораторами, 85-

160 мм – свердлильним верстатом. Замонолічені стики, шви, металеві зв’язки еле-

ментів споруд повинні бути звільнені від розчину. Стропування окремих елементів 

повинне бути виконано за допомогою чотиригілкових строп на чотири анкери, що 

встановлюються в спеціально просвердлені (пробиті) отвори. Потім краном здійс-

нюють слабкий натяг строп і робітники розрізають металеві зв’язки. 

У важких випадках елементи споруд відривають за допомогою гідроклинів (ме-

талевими клинами) і піднімають на кілька сантиметрів вантажопідйомним краном 

або завантажувачем при найменшій швидкості, щоб переконатися, що вони не зати-

сненні. 

В рамках реконструкції передбачено демонтаж та вивезення на відстань до 60 км 

до 30 м3 будівельного сміття загальною вагою 63 т. Розробка з переміщенням у тим-

часові відвали 127 м3 ґрунту та зворотна засипка –135 м3 з пошаровим ущільненням. 

2.3.1.3 Корчування пнів 

При підготовці площ на дні існуючого ставу та укосах огороджувальної дамби 

доводиться виконувати корчування окремих пнів діаметром від 10 до 50 см. Для ви-

конання корчувальних робіт випускається декілька типів корчувачів: корчувачі-

збирачі з переднім і заднім навісним обладнанням, важільні корчувачі, роторні кор-

чувачі. Найбільше зусилля корчування створюють важільні корчувачі (до 45 т) на-

віть при використанні тракторів до 73,5 кВт. Вони ж здатні проводити корчування 

пнів найбільшого діаметра (до 80 см і більше) і на найбільшу глибину, мають неве-

лику металоємність робочого обладнання. 

Технологія корчування одиночних пнів передбачає виконання робіт наступними 

способами: 

– опускають раму, корчівні важелі (зуби) заглиблюють під пень, корчують го-

ризонтальним зусиллям при задньому або передньому ході трактора; 

– прийоми ті ж, але з одночасним підйомом рами, що створює вертикальне 

зусилля корчування; 
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– опускають раму, важелі (зуби) заглиблюють в ґрунт, поворотом важелів у 

напрямку до трактора викорчовують пень. 

В рамках підготовчих робіт до реконструкції ставу та огороджувальної дамби 

передбачається: 

- вирубка та корчування дерев діаметром 15-60 мм– 210 шт., 

- корчування чагарників з вичісуванням коренів на площі 8,25 га. 

2.3.2 Основний період 

2.3.2.1 Земляні роботи 

При реалізації обсягів робіт 2-ої черги будівництва земляні роботи виконуються 

при реконструкції чаші ставу та огороджувальної дамби.  

В чаші ставу, після видалення рослинності та сміття виконують планування дна з 

використанням бульдозерів потужністю 95 кВт.  

Реконструкція дамби ставка виконується в наступній послідовності: 

– нарощення сучасної (східної) ділянки дамби до позначок 116,00 м;  

– будівництво нової дамби до позначки 116,00 м вздовж західного борту ставу 

існуючою просікою до сполучення зі Слов’янської набережної. 

Як матеріали для зведення дамби із ґрунтових матеріалів використовуються 

практично всі види ґрунтів в районі виконання робіт при відповідному обґрунтуван-

ні та застосуванні зонованої розкладки в тілі споруди. Вибір ґрунтових матеріалів 

для зведення дамби повинен проводитися на подальших етапах проєктування, ґрун-

туючись на техніко-економічному порівнянні варіантів використання наявних у 

районі будівництва ґрунтів. Ґрунтові матеріали, параметри їх укладання повинні ви-

биратися на подальших стадіях проєктування з урахуванням способу зведення спо-

руди. Конструкції ґрунтових гідротехнічних споруд повинні бути орієнтовані на за-

стосування мало-відхідної і високо-продуктивної технології. 

Послідовність та технології зведення дамби з ґрунтових матеріалів наступні: 

– вибір технологічної схеми формування тіла дамби; 

– визначення провідної технологічної операції; 

– підбір, з урахуванням обраної схеми і провідної технологічної операції, опти-

мального комплекту обладнання (типи і необхідна кількість спеціальних будівель-

них машин) для виконання заданих обсягів укладання ґрунту в зміну, добу, декаду 

тощо; 

– складання графіка виконання робіт і графіків потреби у відповідних будівель-

них машинах; 
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– розробка та організація системи управління технологічним процесом. 

Для зведення дамби із ґрунтових матеріалів використовуються ґрунти корисних 

виїмок і кар’єрів. Для оптимального використання ґрунтів корисних виїмок необхі-

дно їх розробку узгоджувати в часі з укладанням у якісні насипи. В іншому випадку 

цей ґрунт слід складувати в кавальєри і укладати в споруду в період її зведення, як-

що це економічно виправдано. Отримання ґрунтових матеріалів слід визначати на 

основі даних вишукувань місцевих будівельних матеріалів і оцінки придатності ґру-

нтів отриманих після розчищення русла р. Уж, планування укосів і дна чаші, розчи-

щення староріччя і, в останню чергу, резервів ґрунту в заплаві річки. 

До резервів ґрунтових матеріалів, крім вимог щодо якості та придатності ґрунтів, 

пред’являються вимоги, обумовлені виконанням робіт: 

1. З метою зменшення транспортних витрат резерви ґрунтів бажано вибирати в 

зоні розташування водосховища, що утворюється підпірною спорудою, поблизу до-

ріг і місць укладання ґрунтів у дамбу. 

2. Розробка резервів повинна бути узгоджена в часі з графіком зведення тіла да-

мби. 

3. Розміри резервів ґрунту призначаються в залежності від обсягу і інтенсивності 

розробки з урахуванням потужності розкриву і крутизни укосів виїмки. 

4. Запаси ґрунтів корисних виїмок та резервів ґрунту в залежності від способу 

виконання робіт повинні перевищувати потрібні обсяги для укладання в дамбу при 

екскаваторному способі розробки в 1,2 рази. 

Якщо якість ґрунтів із резервів та корисних виїмок не буде відповідати вимогам, 

передбаченим проєктом і технічними умовами на будівництво дамби, слід робити 

кондиціювання ґрунтів. Кондиціювання засноване на штучній зміні вологості (під-

сушування, зволоження) та\або гранулометричного складу грунту до оптимальних 

величин. Це дозволяє отримати необхідну проєктом якість укладання матеріалів. 

Заходи виконуються перед розробкою ґрунтів в резерві або в тимчасових відвалах,  

транспортуванні,  в окремих випадках – при укладанні в тіло споруди. 

Вибір методу кондиціонування провадиться за порівняльними техніко-

економічними розрахунками варіантів. Поліпшення гранулометричного складу га-

лечникових і гравійно-піщаних ґрунтів проводять: дробленням і сортуванням на 

дробильно-сортувальних установках, штучну сегрегацію відділенням великих фрак-

цій гратами над кузовом автосамоскида тощо. 

Укладання ґрунтів у дамбу складається з наступних технологічних операцій: 

а) підготовка основи; 
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б) відсипання ґрунту на технологічні карти; 

в) розрівнювання, планування, а в ряді випадків – додаткове кондиціонування 

відсипаного шару ґрунту; 

г) ущільнення ґрунту до проєктної щільності; 

д) контроль за роботою ущільнюючих машин і якістю укладання ґрунту; 

е) підготовка поверхні укладеного шару до укладання наступного. 

Підготовка основи дамби включає: 

А) Розбивку основи дамби слід проводити відповідно до діючих будівельних 

норм та правил. 

Б) Видалення дерев, чагарнику,розріджених і неякісних ґрунтів, закладання якіс-

ним ґрунтом шурфів, локальних поглиблень. Розміри розчищення в плані, закладен-

ня укосів, глибина виїмок мають встановлюватися проєктом. 

Розчищення основи слід виконувати з залишенням захисного шару завтовшки 

0,2 - 0,3 м. Зачистка основи до проєктних позначок проводиться безпосередньо пе-

ред укладанням ґрунту в дамбу. 

До початку відсипання тіла споруди складається акт про готовність її основи, в 

якому зазначаються: 

- характер і обсяг виконаних робіт з підготовки основи; 

- результати досліджень ґрунтів основи і їх відповідність вимогам проєкту. 

До акту необхідно докладати креслення, схеми із зазначенням на них місць ви-

конаних робіт по закладенню шурфів, колодязів, виїмок, а також геологічну докуме-

нтацію,  плани. Акти складають представники служби, що ведуть інженерно-

геологічну документацію, техконтроль і геотехконтроль, а також замовник будівни-

цтва. 

Г) Ґрунти під шарами, що мають щільність нижче необхідної, підлягають доущі-

льненню. Глибина і спосіб ущільнення ґрунтів основи мають встановлюватися 

проєктом. 

Укладання ґрунту проводиться на окремі технологічні карти, розміри яких ви-

значаються відповідно до умов будівництва (реконструкція існуючої дамби / нове 

будівництво), проєктної інтенсивності укладання та технологічних характеристик 

механізмів. Для забезпечення безперервного процесу укладання ґрунту в дамбу кі-

лькість карт повинна відповідати кількості технологічних операцій при укладанні 

ґрунтів. Наприклад: на одній карті проводиться відсипання і розрівнювання ґрунту; 

на другій – ущільнення; на третій – геоконтроль і контроль якості тощо. Слід праг-

нути до розташування карт на одному рівні, щоб роботи з відсипання велися по всій 
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довжині дамби. Перед відсипанням ґрунту межі технологічних карт повинні бути 

позначені виносними знаками. 

Укладання ґрунту на технологічні карти з автосамоскидів слід проводити окре-

мими купами, на бровку карти з одночасним розрівнювання і плануванням. 

У дощовий період укладання ґрунту для можливості відведення атмосферних 

опадів слід виконувати похилими шарами з невеликим ухилом (0,01) поверхні ґрун-

ту в сторону нижнього б’єфу, а при відносній малій площі – вкривати робочу повер-

хню плівкою, брезентом. 

 Перезволожений ґрунт після дощу перед початком робіт з укладання слід при-

бирати або підсушити і доущільнити. 

 При відсипанні різнозернистих ґрунтів і гравійної маси не слід допускати їх ро-

зшарування за гранулометричним складом. Гранулометричний склад ґрунтів і гра-

ничний розмір допустимих включень встановлюються проєктом дамби і технічними 

умовами на її зведення. 

 При укладанні ґрунтових матеріалів, схильних до сегрегації, слід застосовувати 

відсипання «на себе» з обмеженням товщини шару відсипки. 

 Відсипка укісної частини дамби може вестися з розширенням насипу на 0,3-0,4м 

по нормалі до укосу.Перед улаштуванням кріплення укосу ґрунт зрізається.  

При розрівнюванні і плануванні відсипаних ґрунтів: 

1) для отримання заданої товщини шару на карті по контуру її встановлюються 

маяки із зазначенням на них міток, до яких повинен бути спланований відсипаний 

ґрунт; 

2) призначену проєктом товщину шару уточнюють виробничими дослідження-

ми; 

Рис.2.1 Розрівнювання ґрунту бульдозером 

3) допустиме відхилення товщини ша-

ру від проєктної встановлюється проє-

ктом; 

4)  розрівнювання ґрунту проводять 

відразу ж після відсипання, щоб уник-

нути втрат  вологості; 

5) розрівнювання ґрунту на картах 

може проводитися бульдозерами 

(рис.2.1) та\або грейдерами. 

У процесі відсипання і розрівнювання ґрунту можуть проводитися, якщо це пе-

редбачено технічними умовами на будівництво греблі, такі операції: 
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– додаткове кондиціонування; 

– видалення з ґрунтового матеріалу або дроблення над-розмірних каменів; 

– боронування ґрунту для зменшення його вологості або дозволоження ґрунту 

поливом зі шлангів або поливальними машинами. 

Відсипаний і спланований ґрунт необхідно ущільнити до початку дощів. В ін-

шому випадку, при поновленні відсипання після дощу перезволожений шар зріза-

ється і зсувається бульдозером на ущільнені ділянки, де підсушується і використо-

вується для укладання в дамбу; 

Над-розмірні включення кам’яного матеріалу, доставлені на місце укладання, 

видаляються або дробляться механічним способом. 

Під час ущільнення ґрунтів слід ураховувати: 

1) Ґрунти дамби повинні бути ущільнені до передбаченої проєктом щільності. 

Відступ від заданих величин щільності допустимо тільки за погодженням з проєкт-

ною організацією. 

2) Для ущільнення ґрунтових матеріалів застосовують такі способи, що відріз-

няються по впливу на ґрунт: статичний, вібраційний та ударний. 

3) Ущільнення дамби виконують катками статичної і вібраційної дії з різного ти-

пу ущільнювальними валками (гладкими металевими, кулачковими, пневмошина-

ми). Типи катків і їх необхідні технічні характеристики мають бути визначені проєк-

том в залежності від виду ґрунту, з необхідним рівнем ущільнення і вологості. У ря-

ді випадків, при спеціальному обґрунтуванні, для ущільнення ґрунту допустимо ви-

користовувати ґрунтовозні засоби (автосамоскиди). Рух автосамоскидів повинен 

проводитися по відсипаному шару з розворотом на карті, що ущільняється. 

 
Рис. 2.2 Ущільнення ґрунту кулачковим 

катком 

Якщо проходи транспорту не забез-

печують досягнення проєктної щільнос-

ті, ґрунт ущільнюють спеціальним уко-

чуванням або трамбуванням. 

При виборі катків для ущільнення 

великоуламкових ґрунтів з суглинисто-

піщаним заповнювачем найбільш ефек-

тивні важкі катки статичного дії і вібро-

котки. 

4) Для ущільнення ґрунтових матеріалів невеликих обсягів і в умовах обмежено-

го простору недоступних для ущільнюючих механізмами великих розмірів повинні 

застосовуватися ручні трамбування, віброплити і вібротрамбівки. Віброплити з ма-
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сою 100 – 500 кг особливо ефективні для ущільнення гравійно-галечникових ґрун-

тів. 

5) Ущільнення ґрунтів повинне проводитися при вологості, близькій до оптима-

льної. Допустимі відхилення від оптимальної вологості повинні бути в межах +/-15–

20% її значення. 

6) Необхідно враховувати, що при зведенні дамби у вузьких місцях (реконструк-

ція існуючої дамби), де площі для ущільнення малі, розміри карт і схеми руху ущі-

льнюючих механізмів чинять значний вплив на інтенсивність укладання. 

7) Ущільнення слід проводити вздовж осі дамби, починаючи від краю насипу до 

середини. Кожен наступний прохід катка повинен проходити зі зміщенням по сліду 

до перекриття всієї ширини карти слідами попереднього проходу. Ущільнення про-

водиться зі зрушенням сліду таким чином, щоб наступний слід заходив на поперед-

ній на 20 - 30 см. При укоченні одночасно декількома катками рух ведеться уступом 

з таким же перекриттям слідів. 

З метою забезпечення безпеки робіт перші проходи катка по свіжоукладеному 

шару повинні бути не ближче 1,5 м від бровки укосу, а при наступних наближатися 

не ближче ніж на 0,5 м. 

Контроль за роботою: 

А) У процесі роботи ущільнюючих механізмів слід контролювати: 

- рівномірність руху по площі технологічних карт; 

- швидкість руху; 

- тиск в шинах пневмокатків; 

- амплітудно-частотний режим (вібраційні машини); 

- масу катків і завантаженого автотранспорту з баластним завантаженням. 

Б) Оптимальна швидкість пересування ущільнюючих засобів визначається дос-

лідним шляхом, але не повинна перевищувати 0,35 - 0,45 м/с. Ущільнення ґрунтів 

важкими катками і автосамоскидами повинно проводитися при мінімальному зна-

ченні швидкості за їх технічними даними. 

В) Ефективність режимів роботи оцінюється за ступенем ущільнення ґрунту. 

Причому за ефективні приймаються ті режими, при яких досягається найбільша 

ступінь ущільнення за найменших витратах питомої роботи. Ефективні режими ро-

боти ущільнюючих машин встановлюються в процесі дослідно-виробничих ущіль-

нень на попередньому етапі будівництва. 
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Г) Фіксацію моменту завершення укочування карти для передачі службі геотех-

контролю виконують за часом укочування карти, виходячи з її площі. Час укочуван-

ня карти стандартної площі встановлюють дослідним шляхом. 

Д) Після завершення ущільнення слід провести опробування якості ущільнення і 

підготовку укоченого шару до відсипки наступного. 

Основними параметрами що контролюються при провадження робіт є геотехніч-

ні характеристики ґрунтів, висота шарів відсипання, режим роботи машин і устатку-

вання. 

Для  визначення фізико-механічних, хімічних і фільтраційних властивостей ґру-

нтів проводиться комплекс лабораторних досліджень.Основними методами контро-

лю є прямі інструментальні методи визначення щільності сухого ґрунту, вологості, 

гранулометричного складу, параметрів пластичності ґрунтів згідно з чинними буді-

вельними нормами. При достатньому обґрунтуванні можуть використовуватися не-

прямі методи визначення щільності і вологості ґрунтів (радіоізотопні, штампові і 

віброштампові, сейсмоакустичні та інші). 

Технічні параметри машин і устаткування повинні забезпечувати оптимальний 

режим їх роботи, встановлений технологічними дослідженнями. 

Після закінчення формування тіла дамби планують гребінь і укоси. Роботи вико-

нують грейдерами з подовжувачами відвалу, бульдозерами з укісника-

ми,екскаватором драглайн з ковшем-планувальником.  

Бульдозер також може працювати, пересуваючись від низу до верху по схилу не 

крутіше, ніж m=2.  

Потім виконують роботи по кріпленню укосів і гребеню, описані у відповідних 

розділах і передбачені проєктом.  

2.3.2.2 Кріплення укосів. 

 З урахування умов розміщення гідротехнічних споруд в парковій зоні,грунтові 

споруди пропонується споруджувати з  укосами максимально допустимої крутизни, 

які необхідно закріплювати в обов‘язковому порядку. В ТЕО розглядається варіант 

кріплення укосів із застосуванням геоматів «Enkamat» (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3 Структура об’ємного геомату 

Водопроникний об’ємний протиерозійний геомат «Enkamat» виготовлений з по-

ліамідних ниток, термічно скріплених між собою в місцях перетинань Більше 90% 

обсягу матеріалу є відкритою поверхнею, що сприяє ефективному утриманню дріб-

них частинок ґрунту і насіння рослин, створюючи тим самим тривалий ефект арму-

вання кореневої системи і постійний захист поверхонь від ерозії. 

Переваги протиерозійних геоматів: 

- Матеріал виготовлений з високоякісної сировини (поліамід); 

- Стійкий до впливу ультрафіолетового випромінювання; 

- Понад 90% площі матеріалу становить відкрита поверхня; 

- Матеріал хімічно нейтральний і не токсичний; 

- Матеріал має малу масу, що полегшує його укладку на схилах; 

- Стійкий до впливу температур від -30 до + 100 ° С. 

Використання геоматів дозволяє закріпити рослинний шар ґрунту на поверхні 

укосів дамб і берегів, а тим саме сприяє закріпленню рослинності (Рис. 2.4). 

Трав’яний покрив достатньо стійкий до швидкостей води горизонтальної течії та 

при змінах рівнів води в водоймі. Завдяки своїй гнучкості та структурі геомат якісно 

прилягає до схилу при укладанні, внаслідок чого не відбувається підмив під геома-

тами. Поліамідний тривимірний геомат є протиерозійним захистом постійної дії, 

тобто він не розкладається з часом, за рахунок чого досягається якісний ефект захи-

сту протягом усього терміну служби. 
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Рис2.4. Схема структури кріплення геоматом. 

Рулони матеріалу необхідно зберігати на сухих і рівних відкритих поверхнях без 

додаткового накриття. Залежно від ширини матеріалу (1,0, 1,95, 2,9, 3,85 м) рулони 

можуть складуватися як вертикально, так і горизонтально, оскільки діаметр кожного 

рулону становить близько 1,2 м. Матеріал необхідно берегти від вогню. За будь якої 

ширини рулонів навантаження\розвантаження може здійснюватися вручну або за 

допомогою траверси. Для рулонів шириною 1 м найчастіше використовують ручне 

розвантаження (маса одного рулону 32 кг), а для рулонів шириною понад 1 м реко-

мендується використання траверсів. 

Поверхня, на яку планується укладання геоматів Enkamat®, повинна бути спла-

нована та очищена від будівельного сміття, каміння та інших матеріалів які можуть 

перешкоджати щільному приляганню геоматів до поверхні землі. 

При влаштуванні протиерозійного захисту на вже існуючих схилах їх необхідно 

попередньо очистити від старої рослинності, бур’янів, низькорослих чагарників і їх 

коренів. 

Для анкерування геоматів Enkamat® у верхній і нижній частинах схилу на відс-

тані 0,3 м в верху і внизу укосу влаштовується анкерна траншея глибиною 0,2-0,3 м 

(рис. 2.5). 
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Рис. 2.5 Анкерна траншея 

Якщо поверхня укосу складається з неродючого грунту (глина, пісок) то необхі-

дно попередньо нанести шар рослинного ґрунту товщиною 10-15 см з подальшим 

ущільненням цього шару ручними трамбівками або ручними катками. Після укла-

дання полотен геомату їх покривають родючим ґрунтом шаром 10 см і знову вико-

нують ущільнення. Товщина рослинного грунту над геоматом після його заповнення 

буде складати всього 5-7 см тому загальну товщину родючого грунту на схилі (як 

над так і під геоматом) необхідно визначати в залежності від рослинності, яку пла-

нується висаджувати. 

Укладання полотен геоматів на схилах можливе як у поздовжньому, так і попе-

речному напрямках (рис. 2.6) 

 

Рис. 2.6 Поздовжня і поперечні схеми укладання геоматів Enkamat 

Рис. 2.7 Схема металевих нагелів 

При повздовжній схемі у анкерні траншеї 

укладають торці полотна. При поперечній 

схемі у анкерні траншеї укладають краї, від-

повідно, верхньої та нижньої смуг.  

Полотна укладають з напуском. Величина 

напуску по ширині полотна 5–10 см,  по до-

вжині 15 см. 
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Стики фіксують металевими нагелями (рис. 2.7)  кроком 1,0-1,5 м.Після закріплення 

нагелями анкерні траншеї засипають ґрунтом з подальшим його ущільненням. 

При використанні матеріалів шириною більше 1,0 м, виконують додаткове кріплен-

ня металевими нагелями по площі з витрати один нагель на кожні 2-3м2 матеріалу. 

Це забезпечує щільне прилягання геомату до поверхні. 

Якщо укіс, що захищається, має значний ухил, то перед верхньою анкерної тра-

ншеєю влаштують невеликий кавальєр у вигляді кам’яної призми, яка буде зменшу-

вати швидкість поверхневого стоку води схилом.  

Засів насіння багаторічних трав виконують з розрахунку 50-60 г/м2. Перед за-

криттям геоматів рослинним ґрунтом необхідно виконати часткове висівання – 2/3 

від обсягу насіння, а залишок – 1/3 – після перекриття рослинним ґрунтом. 

У разі захисту частин укосів, які знаходяться біля поверхні води, біля її бровки  

необхідно висаджувати вологолюбні рослини з розвиненою корінний системою. Та-

кі рослини можуть висаджуватися на укіс ще перед укладанням геоматів. 

На схилах, що зазнають дії швидкої течії води під час проходження повеней та 

паводків, порожнечі геоматів можуть заповняться кам’яним відсівом фракції 2– 6мм 

з розрахунку 15 кг/м2. 

При озелененні укосів в посушливий період року, для запобігання пересихання 

ґрунту і насіння, необхідно передбачити штучний полив. Полив можна виконувати 

за допомогою поливальної дорожньої машини, але в безнапірному режимі для ви-

ключення змивання рослинного ґрунту. 

 

Рис. 2.8Схема кріплення укосів за допомогою системи «Геомат» 
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2.3.2.3. Підпірна стінка 

На ділянках, де цього вимагає розміщення гідротехнічних споруд, передбачаєть-

ся кріплення перепадів висотного положення території за допомогою підпірних сті-

нок. В ТЕО запропоновано улаштування підпірних стін з блоків «MaxiBlock». 

Рис. 2.9 Стіна з блоків «MaxiBlock» 

Це комбінована армо-грунтова підпірна 

конструкція (рис. 2.9), виконувана за допомо-

гою пошарового армування ґрунту зворотної 

засипки геосинтетичним матеріалом (ге-

орешiтка, геотекстиль і ін.) з облицюванням 

фасаду з блоків «MaxiBlock».Конструкція 

здатна витримувати великі динамічні і стати-

чні навантаження за висоти 15 м і більше. 

При висоті стін до 3 м система «MaxiBlock» 

може  

бути звичайною підпірною конструкцією без елементів армування ґрунту, яка утри-

мує масив ґрунту за рахунок власної маси бетонних блоків і замкової конструкції,. 

Перед початком виконання основних робіт виконують розчистку ділянки і зняття 

рослинного шару ґрунту. На глибину закладення фундаменту підпірної стіни влаш-

товується котлован у вигляді суцільної поздовжньої виїмки. Ширина котловану ви-

значається шириною підошви конструкції фундаменту, за проєктом. Основа котло-

вану ущільняється до коефіцієнта ущільнення, що відповідає вимогам ДБН В.2.3-4 . 

Поверхні, на які будуть укладатися елементи армування повинні бути сплановани-

ми, однорідними, гладкими, що не містити нерівностей і уламкових матеріалів, які 

могли б пошкодити геосинтетичні матеріали. 

Рис. 2.10 Фундамент пі-

Улаштування фундаменту починається з правильно 

виконаного вирівнюючого шару зі щебеню і бетонної 

підготовки. Основою стіни може служити, як кам’яна по-

душка з сортованого каменю, так і стрічковий моноліт-

ний фундамент різних конструкцій (рис. 2.10). Вибір 

конструкції фундаменту залежить від типу ґрунтових 

умов ділянки проєктування і приймається в кожному 

проєкті індивідуально.  

Опалубка може бути, як металева, так і дерев’яна. 

Верхня частина щитів опалубки встановлюється за допо-

могою лазерного рівня і нівеліра і повинна відповідати 
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дпірної стінки позначками верху фундаменту за проєктом.  

Дуже важливо для повного контакту з блоками загладити поверхню фундаменту пі-

сля бетонування. Для правильної установки блоків позначка верху фундаменту по 

всій поверхні повинна відповідати проєктній. Необхідна рівність поверхні повинна 

становити плюс-мінус 5 мм. При установці блоків першого ряду повинен витриму-

ватися повний контакт основи блоку з фундаментом (рис. 2.11). 

Рис 2.11 Перший ряд стінки 

Збірні фасадні елементи встанов-

люються послідовними рядами. Інтер-

вал, рівень і вирівнювання елементів 

перевіряють після закінчення установ-

ки кожного ряду. Установка блоків 

стіни повинна проводитися з фіксова-

ною точки. Такою точкою служить кут 

90° або частина стіни з найменшою 

позначкою верху.  

Блоки монтуються за допомогою екскаватора або навантажувача. Кладка першо-

го ряду проводитися по фасадній лінії блоків утвореної при литві в сталевий формі, 

як це показано на малюнку 2.12. 

 

 

Рис. 2.12 Кладка каменів ведеться в розбіг зі зміщенням у півкаменю 

Кладка каменів ведеться в розбіг зі зміщенням у півкаменю (рис. 2.12). Після ус-

тановки кожного блоку перевіряється горизонтальний рівень по самому блоку і між 

сусідніми. На кожній стадії монтажу необхідно забезпечувати закріплення фасадних 

елементів відповідно до їх конструкції. Блоки кожного наступного ряду монтуються 

аналогічно першому з урахуванням пазового з’єднання. Напівкруглий паз нижньої 



 

 37 

 

З
ам

.і
н

в
.№

 

 

П
ід

п
и

с 
і 

д
ат

а 

 

Ін
в
.№

 о
р
. 

       

01035101-220036-00.00-02.ПЗ 
Аркуш 

      
37 

Змін. Кільк Арк. №док Підпис Дата 

 

 

 

частини блоку повинен щільно заходити до кулястої шпонки  блоку нижнього ряду. 

Для зсування блоку в проєктне положення використовується важіль. 

Роботи по зведенню армогрунтових стіни ведуться захватками. Довжина захват-

ки повинна бути кратною ширині рулонів геосинтетичних матеріалів. Геосинтетичні 

полотна укладають вздовж дії розтягуючих зусиль – перпендикулярно до укосу. 

Геосинтетичні елементи з’єднують з фасадними елементами згідно з проєктом, 

розкочують на поверхні ущільненого матеріалу заповнювача перпендикулярно фа-

садних елементів або площини фасаду по всій площі захватки, щільно натягаються 

для попередження утворення хвиль і зморшок і фіксуються на місці за необхідності 

скобами, шпильками або матеріалом заповнювачем (наприклад дрібним щебенем). 

Суміжні полотна геосинтетичних матеріалів в поздовжньому напрямку повинні 

стикуватися для забезпечення повного горизонтального перекриття. 

Після розміщення шару геосинтетичних матеріалів укладають та ущільнюють 

наступний шар заповнювача так, щоб не допускати можливість потенційного пош-

кодження геосинтетичних матеріалів або тривалої дії прямих сонячних променів. Не 

можна залишати геосинтетичні матеріали відкритими більше, ніж на 8 годин після 

укладання. Товщина технологічного шару грунту повинна становити не менше 

15см. В елементах геосинтетичних матеріалів не допускається виконання порізів або 

отворів, які не передбачені проєктом. 

Ґрунт засипки повинен розміщуватися, розподілятися і розрівнюватися шарами, 

товщина яких визначається експериментальними   методами. Шари засипки повинні 

бути горизонтальними за винятком ухилів, необхідних для дренажу та забезпечення 

водовідведення. Товщина кожного шару повинна бути однаковою по всій зоні запо-

внення. Укладання та ущільнення матеріалу заповнювача має здійснюватися в на-

прямку паралельному фасаду стіни поступово, відразу ж за монтажем фасадних 

елементів і укладанням елементів армування. Матеріал засипки відсипається на ук-

ладені геосинтетичні матеріали товщиною 0,25-0,3 м методом надвижки бульдозе-

ром, або за допомогою екскаватора \ екскаватора-планувальника. 

При будівництві в процесі відсипання і ущільнення ґрунту зворотної засипки не-

обхідно гарантувати попередження зсуву і пошкодження армуючих шарів і фасад-

них елементів. Не допускається рух машин безпосередньо по поверхні елементів 

армування. Мінімальна товщина шару заповнювача для руху транспорту – 0,15 м.  

Грунт засипки повинен бути ущільнений відразу ж у той спосіб, який відповідає 

характеристикам матеріалу. Ущільнення починають біля фасаду стіни і виконують 

до моменту досягнення нормативного коефіцієнта ущільнення. Коефіцієнт ущіль-
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нення повинен бути не менше, ніж 0,95. Не допускається включень (великі брили і 

каміння), найбільший розмір яких перевищує 2/3 товщини шару. Не можна допуска-

ти відсипання матеріалу без його ущільнення в кінці робочого дня. Ущільнені пове-

рхні повинні бути сплановані для забезпечення поверхневого водовідведення. Ґрунт 

зворотної засипки повинен мати вологість, що наближається до оптимальної. Допу-

стимі відхилення від оптимальної вологості приймаються відповідно до ГОСТ В.2.3-

4. За необхідності виконують додаткові заходи щодо до зволоженню або просушу-

вання ґрунту до отримання потрібної вологості. Якість матеріалу заповнювача необ-

хідно контролювати. 

Всі транспортні засоби та будівельне обладнання, які мають масу понад 1000 кг 

повинні розміщуватися на відстані не менше 1,5 м від фасаду підпірної стінки. Ме-

ханізми для ущільнення і методи ущільнення вибирають в залежності від різновиду 

ґрунту відсипання.  

2.3.2.4. Монтажні роботи. 

Монтажу підлягають: 

• Уніфіковані збірні залізобетонні елементи пішохідного мосту масою до 15 т 

• Бетонні елементи масою до 5 т; 

• Труба водоперепускної споруди; 

• Запірна трубопровідна арматура; 

• Металеві рамні конструкції.   

Доставка вантажів здійснюється бортовими автомобілями.   

Розвантажування та монтаж конструкцій рекомендується здійснювати з викори-

станням автокранів; складування виробів та заготовок – в зоні діяльності кранів в 

межах монтажного майданчику. 

До прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкту необхідно здій-

снювати систематичний нагляд за технічним станом споруди та контроль за поло-

женням змонтованих конструкцій у плані та профілі. 

Результати контролю оформлюють відповідними актами. 

Точне розташування  на місцевості у відповідності з проектною документацією 

забезпечується геодезичними і розбивними роботами. 

Геодезичний контроль точності геометричних параметрів у процесі будівництва 

провадять під час вхідного, операційного і приймального контролю за додержанням 

технічних вимог до виконання робіт. 
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Види геодезичного контролю точності обираються окремо розробленим проек-

том виконання геодезичних робіт.  

Точність виконання розбивної основи має відповідати вимогам ГОСТ 21779 та 

ДБН А.3.1-5-2009 . 

Геодезична розбивна основа повинна мати також пункти, з яких можна здійсню-

вати розбивання центрів опор та контроль за їх положенням під час будівництва. 

Рішення з геодезичних робіт наводяться у ПВР, зокрема: схеми розташування пунк-

тів для виконання геодезичних побудов та вимірювань, а також вимоги щодо точно-

сті і технічних засобів геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних 

робіт. 

Технічну документацію на розбивну основу  і закріплені знаки на місцевості за-

мовник передає будівельно-монтажній організації за актом. До акту додають схема-

тичний план  з позначенням місцезнаходження пунктів геодезичної розбивної осно-

ви, типів і глибини закладання знаків позначення, координат пунктів, їх пікетажу та 

відміток висот у прийнятій системі координат та висот. 

Під час будівництва виконані геодезичні роботи контролює будівельна організа-

ція на таких етапах: 

а) до початку робіт із спорудження мосту; 

б) після виконання геодезичних робіт із розбивання осей опор (до зведення фун-

даментів опор); 

в) після зведення фундаментів (до початку робіт із монтажу стійок опор); 

г) у процесі встановлення опор; 

д) після встановлення прогонів на опорні частини. 

Влаштування фундаментів. Роботи виконують з постійним відведення притоку 

ґрунтових вод. Рекомендований спосіб видалення води з котловану, відкритий водо-

відлив вибрано, з урахуванням гідрогеологічних умов на підставі розрахунку прито-

ку води – фільтрація крізь тіло перемичок та надходження грунтових вод.  

Перерва між закінченням формування котловану та улаштуванням фундаменту 

не допускається. Під час вимушених перерв вживають заходів щодо зберігання при-

родних властивостей ґрунту основи. 

Дно котловану до проектних відміток (на 5 -10 см) зачищають безпосередньо пе-

ред початком улаштування фундаменту.  

У процесі улаштування фундаментів контролюють: 

а) відмітку дна котловану; 

б) розміри і місце розташування котловану в плані; 
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в) фактичне нашарування ґрунтів відповідно до геологічних характеристик, за-

значених у проекті; 

г) достатність заходів щодо захисту ґрунту основи від промерзання у період від 

розробки котловану до закінчення влаштування фундаменту; 

д) якість підготування основ; 

е) відповідність фактичної глибини закладання, розмірів фундаменту, а також ві-

дповідність його конструкції та якості матеріалів, які використовуються, таким, що 

передбачені у проекті; 

ж) забезпечення необхідних недоборів ґрунту в котловані, недопущення перебо-

рів і порушення структури ґрунту основи; 

к) недопущення порушень структури ґрунту під час зрізання недоборів, підготу-

вання основ (підготовки зі щебеню) укладання блоків фундаментів; 

л) запобігання підтопленню ґрунтів у котловані підземними або поверхневими 

водами з розм'якшенням та розмиванням верхніх шарів основи. 

Перевірку відсутності порушень природних властивостей ґрунтів основи, за пот-

реби, необхідно супроводжувати відбором зразків для лабораторних випробувань, 

проведенням зондування або штампових випробувань основи. 

У випадку встановлення комісією значних розбіжностей між фактичними та 

проектними характеристиками ґрунтів основи, внаслідок чого виникає потреба пе-

регляду проекту, рішення про подальші роботи приймають за обов'язковою участю 

представника проектної організації та замовника. 

Випадкові перебори ґрунту в окремих місцях заповнюють тим же ґрунтом. 

Приймальний контроль якості робіт здійснюють відповідно до технічних вимог 

викладений у таблиці  3.5. 

Таблиця 3.5 

Технічні вимоги 
Об'єкт  

контролю 
Вид контролю 

Допустимі відхилення фактичних розмірів і положення 

1. фундаментів від проектних не повинні бути більше 

ніж ± 2 см; 

2. по висоті верху (зрізу) фундаменту  ± 1 см; 

3. в плані відповідно до розбивних осей - 1 см 

Кожен 

фундамент 

Приймальний 

(вимірювання 

теодолітом, ру-

леткою та лі-

нійкою) 
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Геодезичну перевірку положення прогонів в плані і профілі здійснюють після 

установки кожного блоку. 

Під час монтажу конструкцій крани встановлюють у місцях, визначених ПВР і 

розмічених у натурі. Кріплення до змонтованих конструкцій вантажопідіймальних 

пристосувань, відтяжок і відвідних блоків у місцях не передбачених ПВР, забороне-

но; 

Усі конструкції та їх деталі оглядають до початку монтажу або укрупнення. У 

разі виявлення дефектів комісія вирішує питання про їх усунення. На елементи, що 

підлягають монтажу наносять: номер і масу монтажної марки, центр маси елемента, 

місце стропування, а також контрольні осьові і нівелювальні знаки. 

Контактні поверхні блоків залізобетонних прогонових будівель до монтажу або 

перед їх укрупненням складанням обробляють щітками. Очищені поверхні елемен-

тів оглядають і приймають. 

Способи обпирання і кріплення конструкцій на транспортних засобах не повинні 

призводити до залишкових деформацій у конструкціях; торцеві поверхні блоків, 

складених по довжині конструкцій, і ізольовані поверхні повинні бути захищені від 

ушкодження. 

При влаштуванні монтажних стиків арматурні випуски закріплення збірних еле-

ментів слід зварювати в проектному положенні. Порядок зварювальних робіт пови-

нен відповідати проекту, вимогам чинних норм та правил і забезпечувати найменші 

реактивні напруження від зварювання. Способи виправлення зігнутих арматурних 

випусків мають унеможливлювати їх злам і порушення захисного шару бетону. Об'-

єднувати стики монолітним бетоном дозволено тільки після прийняття зварюваль-

них і арматурних робіт і усунення виявлених дефектів. 

Поздовжні стики між окремими балками прогонів об'єднують монолітним бето-

ном після установлення балок на постійні опорні частини. Поверхні елементів, що 

входять в стик, промивають і рясно зволожують до укладання бетону або розчину. 

Бетонну (розчинну) суміш укладають у стик безперервно з ретельним ущільненням. 

Відкриті поверхні ущільненого бетону (розчину) вирівнюють врівень з поверхнею 

бетону елементів, що стикуються, і захищають від випаровування води укладанням 

водоізоляційного покриття, нанесенням плівкового матеріалу тощо. 

2.3.2.2. Кам‘яні роботи. 

Виконання кам’яних робіт необхідно вести з засобів риштування. 
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Підготування та оброблення природних каменів у межах будівельного майдан-

чика необхідно виконувати у спеціально відведених місцях, де не допускається пе-

ребування осіб, які не беруть участь у даній роботі. Робочі місця, розташовані на 

відстані менше 3 м одне від одного, повинні бути розділені захисними екранами, а 

робітників необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту. 

При організації виконання кам'яних робіт в технологічних картах будівельних 

процесів необхідно передбачати систему організаційно–технічних заходів і засобів 

для запобігання впливу на працюючих шкідливих і небезпечних виробничих факто-

рів, якими є: 

спонтанне обвалення елементів; 

рухомі частини машин, а також конструкції і матеріали, що ними переміщують-

ся. 

 недостатнє штучне освітлення при виконанні робіт в темний період доби; 

-  несприятливі метеорологічні умови. 

За наявності наведених шкідливих та небезпечних виробничих факторів в орга-

нізаційно–технологічній документації (ПВР) безпека працюючих забезпечується та-

кими інженерними рішеннями: 

визначення постійних та потенційних небезпечних зон з призначенням відповід-

них технічних і організаційних заходів для забезпечення безпеки працівників; 

 визначення раціональної організації робочих місць мулярів з використанням за-

собів підмощування, контейнеризації, оптимального розташування матеріалів, тари, 

вантажозахоплювальних пристроїв; 

 визначення безпечної послідовності виконання робіт; 

-  визначення місць встановлення і типів засобів захисту людей і предметів від 

падіння з висоти; 

2.3.2.6. Бетонні роботи. 

Товарний бетон для монолітних конструкцій передбачається виготовляти на 

місці у бетонозмішувачах і подавати  в баддях з відкидним днищем до зони прова-

дження робіт. Щити опалубки і деталі арматури поставляють на будівельний майда-

нчик в готовому вигляді.  

Опалубні роботи виконують згідно з вимогами будівельних норм і правил та 

технологічних карт, що входять до складу проекту виконання робіт на зведення мо-

нолітних конструкцій. 
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В процесі укладання бетонної суміші виконують її ущільнення за допомогою 

поверхових та глибинних електровібраторів типу С-413. С-802. І-116А. Для забезпе-

чення монолітності перерви між укладкою суміжних шарів не повинні перевищува-

ти однієї-півтори години. Вирівнювання та згладжування бетонної поверхні перед-

бачається віброрейкою, яка пересувається в протилежних напрямках. Опалубні, ар-

матурні та бетонні роботи повинні виконуватись відповідно до чинних будівельних 

нормативів. 

2.3.2.7 Гідроізоляційні роботи. 

При виконанні ізоляційних робіт необхідно забезпечити захист працівників 

від дії шкідливих речовин, а також від термічних та хімічних опіків. Не допускаєть-

ся використання бітумних мастик, температура яких перевищує 180оС. Не допуска-

ється вливання розчинника в гарячий бітум 

2.3.2.8 Опоряджувальні роботи 

(штукатурні, малярні) виконуються із дотриманням заходів попередження впли-

ву на працівників наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'я-

заних з характером роботи: 

– підвищеної забруднюваності повітря, шкіряних покривів, спецодягу хі–

мічними речовинами, аерозолем, пилом; 

– підвищеної чи зниженої температури, вологості, рухомості повітря; 

– розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше; 

–  недостатня освітленість робочої зони. 

Під час виконання опоряджувальних робіт слід виконувати вимоги ДБН А.3.2– 

2-2009, при виконанні фарбувальних робіт слід виконувати вимоги міжгалузевих 

правил з охорони праці. 

Безпека опоряджувальних робіт повинна бути забезпечена виконанням вимог 

чинних норм, зокрема розділів 7, 8, рішень і заходів, наведених в організаційно–

технологічній документації (ПВР).  

Опоряджувальні суміші слід готувати централізовано. При приготуванні їх на 

будівельному майданчику необхідно використовувати приміщення, обладнані вен-

тиляцією для запобігання перевищення гранично допустимих концентрацій шкідли-

вих речовин у повітрі робочої зони. Приміщення повинні бути забезпечені нешкід-

ливими миючими засобами і теплою водою. 

Не дозволяється проводити у фарбоприготувальному приміщенні будь–які ро-

боти, крім приготування фарби. 
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Не дозволяється захаращувати фарбоприготувальні приміщення і робочу зону 

виконання фарбувальних робіт ємностями з фарбою, розчинниками, обтиральним 

ганчір’ям тощо. 

2.3.2.9. Зварювальні роботи. 

Роботи виконуються при формуванні металоконструкцій водозабірного оголовку 

та перильного огородження пішохідних містків.  

Роботи виконуються  з використанням зварювального агрегату АСБ-300 або зва-

рювального напівавтомату ТСП-2. 

При виконанні електрозварювальних робіт слід передбачити заходи і засоби що-

до попередження впливу на робітників небезпечних та шкідливих факторів: 

– розташування робочих місць в небезпечних зонах, замкнутих об’ємах, на висо-

ті або нижче рівня землі не допускається; 

дотримуватися заходів  пожежної та вибухової безпеки; 

виключити можливість ураження електричним струмом. 

При провадженні робіт  повинно бути передбачено:  

– забезпечення вимог щодо належного стану зварювального обладнання, елект-

рокабеля, газових шлангів, їх прокладання і підключення; 

– виконання вимог безпеки щодо зберігання, транспортування і експлуатації га-

зових балонів. 

Роботи можуть проводитися при температурі повітря від мінус 10 до плюс 45°С.  

Місце зварювання захищають від вітру, пилюки та піску. Зварювальні роботи на 

відкритому повітрі під час дощу, снігопаду повинні бути припинені. 

2.4 Визначення тривалості будівництва 

Тривалість виконання робіт визначена за СНиП 1.04.03-85** за обсягами робіт з 

благоустрою (культуртехнічні роботи  на сухому укосі дамби) на площі порядку 

10,0 га.   

Тривалість будівництва визначена згідно ДСТУ Б А 3.1.22:2013 "Визначення 

тривалості будівництва об’єктів" та СНиП 1.04.03-85 "Нормы продолжительности 

строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений".  

Тб =Тс*К1*К2/К3 

де: Тс - усереднений показник тривалості будівництва згідно з СНиП 1.04.03- 85 

«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, 

зданий и сооружений» дорівнює 4 місяці (стр.51, п. 18). 

 К1- коефіцієнт, який враховує сукупність умов зведення об’єкта;  
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К1 = К11 *К12 *К13 ,  

К11 - коефіцієнт , який характеризує інженерно геологічні умови, К11=1  

К12 - коефіцієнт, який характеризує будівництво в сейсмонебезпечних умовах; 

К12=1,1 

К13 - коефіцієнт, який характеризує ступінь впливу умов ущільненої забудови на 

території будівництва; 

 К13=1+(П1 + П2 + П3) =1;  

П1 - коефіцієнт, що враховує: - наявність поблизу будівельного майданчика іс-

нуючих будівель і споруд, що створюють обмеження для виконання робіт по верти-

калі та горизонталі П1=0,6 – наявність зелених насаджень, які не можуть бути знесе-

ні 

П2- коефіцієнт, що враховує наявність на території будівельного майданчика ін-

женерних мереж П2 відсутній;  

П3 - коефіцієнт, що враховує інтенсивність руху транспорту та пішоходів побли-

зу місця проведення робіт. П3 відсутній;  

К2 - коефіцієнт, який враховує сукупність конструктивних особливостей будівлі,  

К3 - враховує змінність виконання робіт, при роботі в одну зміну К3=1,0. 

К1 = 1*1,1*1,6=1,76 

Тб =4*1,76/1 =7 місяців. 

2.5 Потреба в основних будівельних машинах, механізмах 

 

Потреба в основних будівельних машинах, механізмах і автотранспортних за-

собах визначена на підставі максимальних обсягів будівельно-монтажних робіт і 

норм виробітку окремих машин і механізмів наводиться в таблиці 2.3. 

Таблиця 2.3 

Найменування машин 

і механізмів 

Тип,  

марка 

Потреба на 

період             

будівництва 

шт. 

1. Бульдозер ДЗ-42 3 

2. Екскаватор ЭО-4321 2 

3. Автокран в.п.32 т Силач  

КТА-32 
1 

4. Автокран в.п.8 т КС35-75А 1 
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Найменування машин 

і механізмів 

Тип,  

марка 

Потреба на 

період             

будівництва 

шт. 

5. Автомобіль бортовий 
КАМАЗ-

5321 
2 

6. Компресор пересувної із двигуном внутрішнього згоряння З-7 2 

7. Напівавтомат зварювальний ТСП-2 1 

8. Трансформатор для ручного дугового зварювання СТН-350 1 

9. Бетононасос СБ-7 1 

10. Розчинозмішувач  З-26А 1 

11. Вібратор глибинний ВЕРБ-75 1 

12. Вібратор поверхневий С-414 3 

13. Фарборозпилювачі ручні 1 

14. Колиски одномісні 1 

Означені машини та механізми можуть бути замінені іншими з еквівалентними 

параметрами. Кількість їх може бути збільшена за рахунок наявних у будівельної ор-

ганізації, що суттєво вплине на тривалість будівництва. 

2.6 Заходи з охорони праці 

Загальні вказівки 

При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись правил з 

техніки безпеки, які визначені СНІП ІІІ-4-80* «Техніка безпеки в будівництві» та 

Державними і відомчими стандартами систем безпеки праці, зокрема: 

«Правила пожежної безпеки при виконанні будівельно-монтажних робіт»; 

«Правила влаштування і безпека експлуатації вантажопідйомних кранів». 

При цьому керуються заходами, розробленими в проекті виконання робіт 

(ПВР), який затверджується головним інженером будівельної організації. 

Відповідальність за дотриманням вимог безпеки при експлуатації машин (ін-

струменту, обладнання, інвентарю, технологічної оснастки), а також засобів колекти-

вного та індивідуального захисту працюючих покладається: 

1) за технічним станом машин, механізмів і засобів захисту – на організацію, на 

балансі якої вони знаходяться 

2) за провадженням навчання та інструктажу по безпеці праці – на організацію, 

в штаті якої перебувають працівники; 
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3) за дотриманням вимог безпеки праці при виконанні робіт – на організацію, 

яка здійснює ці роботи. 

Перед початком робіт в місцях, де наявна або може виникнути виробнича за-

гроза, відповідальному виконавцеві робіт необхідно видати наряд-допуск на вико-

нання робіт підвищеної небезпеки по встановленій формі. 

Керівники будівельно-монтажних ділянок повинні забезпечити робочих, ІТП та 

службовців спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту у 

відповідності з чинними Державними або відомчими нормами. 

Всі особи, які знаходяться на будівельному майданчику, зобов'язані носити за-

хисні каски згідно ГОСТ 12.4.087-84. 

При провадженні будівельно-монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог 

ГОСТ 12.3.002-75 і передбачати технологічну послідовність виробничих операцій, 

так щоб попередня операція не була джерелом виробничої небезпеки при виконанні 

наступних. Основою технологічної послідовності виконання будівельних робіт є за-

тверджений головним інженером проект виконання робіт. 

Організація будівельного майданчика, ділянок робіт та робочих місць 

При організації будівельного майданчика, розміщенні ділянок робіт, робочих 

місць, проїздів та проходів згідно з ДБН А.3.2-2-2009, слід визначати небезпечні для 

людей зони, в межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні 

виробничі фактори. 

Небезпечні зони постійно діючих факторів повинні бути огороджені, а потен-

ційно діючих - позначені знаками відповідно до вимог ГОСТ 23407-78. 

Заходи з пожежної безпеки повинні бути забезпечені відповідно до вимог 

ГОСТ 12.1.004-85, а електробезпеки - ГОСТ 12.1.013-78. 

Експлуатація будівельних машин і механізмів 

Експлуатація будівельних машин здійснюється відповідно до вимог будівель-

них норм і правил щодо організації будівельного виробництва та інструкцій заводів-

виробників. 

В зоні роботи машин необхідно встановити знаки безпеки та попереджувальні 

написи згідно з ГОСТ 23407-78. 

Роботи із застосуванням машин в охоронних зонах повітряних ліній електропе-

редач виконуються відповідно до ГОСТ 12.1.013-78. 
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Вантажно-розвантажувальні роботи 

Вантажно-розвантажувальні роботи слід виконувати, як правило, механізова-

ним способом згідно з вимогами розділу 7 ГОСТ 12.3.009-79 та "Правил улаштуван-

ня і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів". 

Протипожежні заходи і пожежний захист. 

Для забезпечення охорони праці і техніки безпеки проектом передбачено: 

Використання технічно досконалого устаткування; 

Розміщення устаткування таким  чином, щоб забезпечити його вільне обслугову-

вання; 

Використання при виконанні будівельно-монтажних робіт машин і механізмів, у 

конструкції яких закладені принципи охорони праці; 

Високий ступінь механізації будівельно-монтажних робіт; 

Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до типових технологічних 

карт. 

На час будівництва територію провадження робіт, зокрема майданчик відпочинку 

робітників, має бути обладнано засобами пожежогасіння. 

 Контроль якості будівництва 

При виконанні робіт необхідно дотримуватися вимог групи 3 частини З будіве-

льних норм та правил. Виробничий контроль якості повинен містити вхідний, опера-

ційний та приймальний (з оцінкою якості). 

Будівельні конструкції, вироби, матеріали, які надходять на будівельний май-

данчик, повинні проходити вхідний контроль, при якому перевіряється їх відповід-

ність стандартам, технічним умовам, паспортам та іншим документам, які підтвер-

джують якість та вимоги робочих креслень, а також дотримання вимог розвантажен-

ня і зберігання. 

Операційний контроль повинен здійснюватися після завершення виробничих 

операцій або будівельних процесів і забезпечувати своєчасне виявлення дефектів та 

причин їх виникнення, а також своєчасне вжиття заходів щодо їх усунення та запобі-

гання. 

Приймальний контроль повинен провадитись для перевірки та оцінки якості 

закінчених будівництвом споруд або їх частин, а також прихованих робіт і окремих 

відповідальних конструкцій. 

Технічний контроль якості земляних робіт здійснюється в процесі будівництва 

і полягає в систематичному нагляді за відповідністю виконаних робіт проекту і до-

триманням вимог ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013. 
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Умови збереження довкілля 

Зважаючи, що основний обсяг будівельних робіт при реконструкції    зв’язаний 

з демонтажем і монтажем конструкцій,  організація майданчика складування матеріа-

лів не передбачається. Всі роботи провадяться "з коліс". 

Передбачено обладнання майданчиків для відпочинку робітників з укриттям 

від опадів, місця для куріння, яке забезпечить протипожежні умови.  Названі майдан-

чики повинні мати площу з розрахунку 0,2 м2 на одного працюючого і оснащені кон-

тейнером для сміття та вогнебезпечним ящиком з піском для недокурків. 

Для запобігання негативного впливу на довкілля, при будівництві передбача-

ється реалізувати ряд заходів, які мають попередити або унеможливити забруднення 

ґрунтів, водних джерел тощо: 

 Забезпечення належного зберігання та використання паливно-мастильних ма-

теріалів, не допускати попадання їх в грунт і в воду. 

Вивезення залишків видалених бетонних конструкцій водоперепускних споруд.  
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